
索引

財務委員會

審核二零一八至一九年度開支預算

管制人員的答覆

管制人員﹕土木工程拓展署署長

答覆編號 問題編號 委員姓名 總目 綱領 

CEDB(CIT)253 0156 盧偉國 33 (1) 旅遊及康樂發展 

CEDB(CIT)254 0632 邵家輝 33 (1) 旅遊及康樂發展 

CEDB(CIT)255 0633 邵家輝 33 (1) 旅遊及康樂發展 

CEDB(CIT)256 5311 譚文豪 33 (1) 旅遊及康樂發展 

CEDB(CIT)257 3544 胡志偉 33 (1) 旅遊及康樂發展 

DEVB(PL)226 2074 朱凱廸 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)227 0796 何俊賢 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)228 3518 何俊賢 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)229 2220 馬逢國 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)230 0634 邵家輝 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)231 0636 邵家輝 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)232 0498 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)233 0499 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施



答覆編號 問題編號 委員姓名 總目 綱領 

DEVB(PL)234 1780 易志明 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)444 5050 朱凱廸 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)445 6091 陸頌雄 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(PL)446 5325 譚文豪 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)060 1579 陳志全 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)061 1584 陳志全 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)062 0600 陳振英 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)063 1837 陳恒鑌 33 (5) 綠化及工程技術服務 

DEVB(W)064 1059 陳健波 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)065 2589 周浩鼎 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)066 2075 朱凱廸 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)067 3241 葉劉淑儀 33 (5) 綠化及工程技術服務 

DEVB(W)068 3286 梁耀忠 33 

DEVB(W)069 1969 葛珮帆 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)070 0071 石禮謙 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)071 1082 田北辰 33 (3) 提供土地及基礎設施



答覆編號 問題編號 委員姓名 總目 綱領 

DEVB(W)072 1083 田北辰 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)073 0809 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)074 3547 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)075 3548 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)076 3549 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)077 1343 楊岳橋 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)078 1347 楊岳橋 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)146 3742 陳志全 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)147 6118 許智峯 33 (5) 綠化及工程技術服務 

DEVB(W)148 6377 盧偉國 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)149 5324 譚文豪 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)150 5327 譚文豪 33 (3) 提供土地及基礎設施 

DEVB(W)151 5329 譚文豪 33 (4) 斜坡安全及岩土工程標準 

ENB041 2076 朱凱廸 33 (7) 管理拆建物料 

ENB225 5527 郭偉强 33 (7) 管理拆建物料 

THB(T)020 0797 何俊賢 33 (2) 港口及海事設施



答覆編號 問題編號 委員姓名 總目 綱領 

THB(T)021 1281 劉國勳 33 (3) 提供土地及基礎設施 

THB(T)022 0157 盧偉國 33 (3) 提供土地及基礎設施 

THB(T)023 1968 葛珮帆 33 (3) 提供土地及基礎設施 

THB(T)250 6332 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施 

THB(T)251 6349 胡志偉 33 (3) 提供土地及基礎設施



 

        

 

   

  
 

  

  

 

 

 

 

 

   

  

   

  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
CEDB(CIT)253

管制人員的答覆  

(問題編號： 0156)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-)

綱領： (1) 旅遊及康樂發展

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 商務及經濟發展局局長

問題：

於綱領 (1)的 2018至 2019特別留意事項中， 政府表示會為擬建於鯉魚門的公

眾 登 岸 設 施 及 相 關 的 海 事 工 程 進 行 規 劃 及 詳 細 設 計 ， 政 府 可 否 告 知  
2018-2019年度 , 當局就此投入的人手編制及預算開支為何。

提問人：盧偉國議員議員  (議員問題編號 (立法會用 )： 1)

答覆：

擬在鯉魚門興建的公眾登岸設施，是鯉魚門海旁改善計劃下的其中一項工

程，有關項目所需的人手已納入本署 2018-19年度的編制中，難以分開計

算。在2018-19年度，就此項目進行環境影響評估和交通影響評估研究的顧

問費用預算開支約為  100萬元。 

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
CEDB(CIT)254

管制人員的答覆  

(問題編號： 0632)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-)

綱領： (1) 旅遊及康樂發展

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 商務及經濟發展局局長

問題：

當局計劃於 2018-19年度為擬建於鯉魚門的公眾登岸設施及相關的海事工

程進行規劃及詳細設計。預計可方便旅客經海路往返該處的公眾登岸設施

和相關工程何時完成 ? 相關計劃涉及的開支為何 ?

提問人：邵家輝議員  (議員問題編號 (立法會用 )： 2)

答覆：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥

款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有

關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

擬在鯉魚門興建的公眾登岸設施，是鯉魚門海旁改善計劃下的其中一項工

程。我們正按《前濱及海床 (填海工程 )條例》就這個項目進行有關刊憲的

法定程序，包括為項目工程進行全面的環境影響評估，因此，暫時未能確

定項目工程的時間表。在  2018-19年度就此項目進行環境影響評估研究的預

算開支約為 100萬元。 

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
CEDB(CIT)255

管制人員的答覆  

(問題編號： 0633)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) -

綱領： (1) 旅遊及康樂發展

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 商務及經濟發展局局長

問題：

當局計劃於 2018-19年度就啟德旅遊中樞發展項目進行監察、協調及聯絡工

作。相關工作的詳情和涉及的開支為何 ?

提問人：邵家輝議員  (議員問題編號 (立法會用 )： 3)

答覆：

政府正繼續研究「啟德旅遊中樞」項目。土木工程拓展署就此項目向商務

及經濟發展局轄下的旅遊事務署提供工程意見，並以編制下的現有資源進

行工作，因此未有就工作所招致的人手支出備有分項數字。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
CEDB(CIT)256

管制人員的答覆  

(問題編號： 5311)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) -

綱領： (1) 旅遊及康樂發展

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 商務及經濟發展局局長

問題：

於「二零一八至一九年度需要特別留意的事項」中  , 「為擬建於鯉魚門的

公眾登岸設施及相關的海事工程進行規劃及詳細設計。」已連續兩年列為

特別留意的事項。

請問當局，有關計劃的細節、時間表及進度為何？

提問人：譚文豪議員  (議員問題編號 (立法會用 )： 311)

答覆：

擬在鯉魚門興建的公眾登岸設施，是鯉魚門海旁改善計劃下的其中一項工

程。除了公眾登岸設施外，工程範圍還包括興建防波堤及海濱長廊；闢設

多個特色觀景點及美化串連各特色觀景點的行人路；以及興建一個新的觀

景台等。我們正按《前濱及海床 (填海工程 )條例》就這個項目進行有關刊

憲的法定程序，包括為項目工程進行全面的環境影響評估，因此，暫時未

能確定項目工程的時間表。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
CEDB(CIT)257

管制人員的答覆  

(問題編號： 3544)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) -

綱領： (1) 旅遊及康樂發展

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 商務及經濟發展局局長

問題：

就鯉魚門的公眾登岸設施的設計、規劃工作，請告知本委員會：  
1) 過去2年，有關工作的詳情及進展，以及預計於 2018-19年度內的工作詳

情；  
2) 因應早前評估興建公眾登岸設施的施工期間所進行的挖泥、傾倒挖泥物

料、樁柱工程及建造防波堤工程，將會對水質帶來顯著影響，署方是否已

有改善建議或措施應對？

提問人：胡志偉議員  (議員問題編號 (立法會用 )： 82)

答覆：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥

款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有

關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。 

1) 擬在鯉魚門興建的公眾登岸設施，是鯉魚門海旁改善計劃下的其中一項

工程，我們正按《前濱及海床 (填海工程 )條例》就這個項目進行有關刊

憲的法定程序，包括為項目工程進行全面的環境影響評估  (環評 )研究。

有關環評研究已經於 2016年 4月展開，預計將於  2018-19年度完成。我們

會根據《環境影響評估條例》及《前濱及海床 (填海工程 )條例》進行該

項目的法定程序，並繼續推展該項目。
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2) 我們現正進行環評研究，當中包括評估因進行該項目而對水質產生的潛

在影響，並按需要建議採取緩解措施，以確保有關工程不會對附近水域

的水質造成難以接受的影響。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)226

管制人員的答覆  

(問題編號： 2074)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

署方要制定切合社會需要的各類發展計劃，故諮詢工作尤為重要。請用表

列出以下發展項目的過去及未來的諮詢工作、開支、網頁瀏覽量和單張及

諮詢文件印刷數量。  

2015 2016 2017 2018 2019
洪 水 橋 新 開支： 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網

發展區 網 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽

量： 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張

單 張 印 刷 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

數量： 量： 量： 量： 量：

諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

印 刷 數

量：

印 刷 數

量：

印 刷 數

量：

印 刷 數

量：

東 涌 新 市

鎮 擴 展 計

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

劃 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張

印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件

印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

可 持 續 大

嶼藍圖

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

第 1 6  節 D E V B ( P L )  - 第 5 6 1 頁



 

      

 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

   

 

  

 
 

 
 

 
 

諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件 諮 詢 文 件

印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

中 部 水 域 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網

人 工 島 的 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽

策 略 性 研 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張

究 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

元 朗 南 房

屋 用 地 規

劃 及 工 程

研究

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

開 支 ： 網

頁 瀏 覽

量 ： 單 張

印 刷 數

量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

量：

新 界 東 北 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網 開 支 ： 網

新 發 展 區 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽 頁 瀏 覽

規 劃 及 工 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張 量 ： 單 張

程研究 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數 印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

諮 詢 文 件

印 刷 數

量： 量： 量： 量： 量：

提問人：朱凱廸議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 44)

答覆：

就東涌新市鎮擴展和古洞北及粉嶺北新發展區項目而言，有關規劃及工程

研究已於 2015年前完成。

就中部水域人工島策略性研究而言，有關研究項目已於 2014年 11月 26日在

立法會工務小組委員會會議上撤回。由於該研究尚未展開，因此自  2015年
起並無進行公眾諮詢工作。

就《可持續大嶼藍圖》和洪水橋新發展區及元朗南發展區所作的規劃及工

程研究，現提供所需資料如下：
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2015年 2016年 2017年 2018年預算

開支數字 
2019年預

算開支數

字

《 可 持 續

大嶼藍圖》  
(註1)

開支：

沒有

網 頁 瀏 覽

量：

沒有

單 張 印 刷

數量：

沒有

諮 詢 文 件

印刷數量：

沒有

開支：

約 353萬元

網 頁 瀏 覽

量：  

81 527

單 張 印 刷

數量：  

25 000

諮 詢 文 件

印刷數量：  

6 000

開支：

約 149萬元

網 頁 瀏 覽

量：  

65 402

單 張 印 刷

數量：  

17 400

諮 詢 文 件

印刷數量：  

15 800

公眾參與活動已完成

洪 水 橋 新

發展區  
(註 2和註3)

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

量 : 

320 518

單 張 印 刷

數量 : 

1 500

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

20 000

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

量 : 

331 570

單 張 印 刷

數量 : 

0

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

8 000

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

量 : 

346 382

單 張 印 刷

數量 : 

0 

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

0

規 劃 及 工 程 研 究 已

完成。

元 朗 南 發

展 
(註 2和註3)

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

開支  

(註 4)

網 頁 瀏 覽

規 劃 及

工 程 研

究 預 計

在 2018
年 內 完
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2015年 2016年 2017年 2018年預算

開支數字 
2019年預

算開支數

字

量 : 

27 488

單 張 印 刷

數量 : 

0

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

0

量 : 

34 310

單 張 印 刷

數量 : 

8 200

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

3 400

量 : 

42 429

單 張 印 刷

數量 : 

0

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

4 000

量 :

尚 未 有 資

料

單 張 印 刷

數量 : 

0

諮 詢 文 件

印刷數量 : 

0

成。

註 1: 政府在 2016年 1月展開公眾參與活動，其間收集市民對大嶼山發展諮

詢委員會第一屆工作報告所列建議的意見。經考慮有關意見後，政

府於 2017年 6月完成及公布《可持續大嶼藍圖》。有關  2016年1月（即

展開公眾參與活動）至  2017年6月期間（即公布《可持續大嶼藍圖》）

的相關資料，已在本答覆中提供。

註 2: 單張印刷數量包括小冊子、單張和海報。

註 3: 諮詢文件印刷數量包括社區參與摘要和資料摘要的印刷數字。

註 4: 由於社區參與活動的開支已包括在相關總價形式的的顧問費中，因

此未能提供公衆參與活動的開支分項數字。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)227

管制人員的答覆  

(問題編號： 0796)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長、運輸及房屋局局長

問題：

就新發展規劃及填海工程事宜，請告知︰  

(a) 請以表格提供下述資料︰  

(i) 落實規劃所涉工程的預計動工及完工日期  
(ii) 規劃範圍內的土地面積  
(iii) 預計或涉及的填海面積  
(iv) 規劃範圍內將會 (繼續 )作農業用途的土地面積  
(v) 規劃範圍內將會 (繼續 )作農業用途的綠化地帶面積  
(vi) 改劃作非農業用途的農地總面積  
(vii)改劃作非農業用途的常耕農地面積  (包括可作耕作用途的綠化地帶面

積 ) 
(viii)實際／預計永久喪失的捕魚區總面積  
(ix) 實際／預計暫時喪失的捕魚區總面積  
(x) 實際／預計設立的捕魚限制區總面積  
(xi) 規劃範圍內蔬菜合作社 /菜站佔用的土地面積  
(xii)改劃作非農業用途的農地上養豬場數目及位置  
(xiii)改劃作非農業用途的農地上養雞農場數目及位置  
(xiv)因農地改劃作非農業用途而需搬遷或轉業的農戶數目  
(xv) 實際／預計發放的特惠津貼總額  
(xvi)工程範圍外 3公里範圍內的禽畜農場數字
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擬 議 或

現 有 的

發 展 規

劃 

( i)  ( i i )  ( i i i )  ( iv) (v) (vi)  (vi i)  (vi i i )  ( ix) (x) (xi)  (xi i)  (xi i i )  (x iv) (xv) (xvi)

古 洞 北

和 粉 嶺

北 新 發

展區

洪 水 橋

新 發 展

區

元朗南

錦 田 南

西鐵及 3 
幅 鄰近

公 屋 用

地

維 港 以

外 填 海  
(欣澳、

龍 鼓

灘、小蠔

灣、青衣

西南、馬

料水、中

部 人 工

島)
發 展 大

嶼山(東
涌 新 市

鎮 擴

展、欣澳

及 小 蠔

灣 填

海、港珠

澳 大 橋

香 港 口

岸 人 工

島)
橫 洲 公

共 房 屋

發 展 計

劃

其 他 發

展 規 劃

及 海 事

工程

提問人：何俊賢議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 39) 
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答覆： 

(a) 現將擬議或現正進行的發展規劃項目載列如下：

表 1

擬 議 或 現 有 發 (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) 
展規劃項目  

(公頃 ) (公頃 ) (公 (公頃 ) (公 (公
頃 ) 頃 頃 )

古 洞 北 及 粉 嶺 待 2019年上 612 無 58 128 87.6 28 
北新發展區 半年撥款獲

批後，前期

和第一階段

工程將於  
2019年下半

年展開，並

於 2023年及

其後時間分

階段完成。

我們正檢討

餘下階段的

工程計劃。  
洪 水 橋 新 發 展

區

前期工程暫

定於 2019年
714 無 無 54 

(註 1) 
27 7

展開，預料

整項發展計

劃將於 
2037-38年
度完成  
(有待檢

討 )。 
元 朗 南 發 展 計 元朗南工程 224 無 10 10 12 5
劃 暫定於  

2021-2022

(註 1) 

年度展開，

預料整項發

展計劃將於 
2038年完成 
(有待檢

討 )。 
錦 田 南 初 期 用 前期工程將 19 無 無 無 5.9 4.8 
地 的 工 地 平 整 於 2018年展

及 基 礎 設 施 工 開，並在  
程 2021年完

成。  
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我們正檢討

主要工程的

時間表。

維 港 以 外 填 海 有待進一步 有待 欣澳：  無 無 無 無

（ 欣 澳 、 龍 鼓

灘、小蠔灣、青

研究 進一

步研

60至 
100；

衣 西 南 、 馬 料 究 龍鼓

水、中部水域人 灘：  
工島） 220至 

250；
馬料

水：

約 60；
至於其

他項

目，有

待進一

步研

究。

東 涌 新 市 鎮 擴 填海 : 於 250 130 無 12 4.5 0.7 
展 
(註 2)

2017年年底

動工，以期

於 2023年年

(註 3) (註 3
及 4) 

(註 5) (註 5)

底完成。

土地平整及

基礎設施  : 
現正檢討  

橫洲公共房屋 於 2018年開 5.6 無 無 無 3.5 0.05
發展計劃  (註 6) 展，並自 

2020年起分

階段完成工

地平整工

程。 

其他發展規劃 於 2011年開 14.5 無 無 無 13.7 2.9
及海事工程  展，並於  
-屯門第 54區 2013年開始

分階段完

成。 

新界北部地區  
(註 7)

並無相關資料  720 並無相關資料
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表 2

擬議或現有發展規

劃項目  
(viii) 

(公頃 ) 

(ix) 

(公頃 ) 

(x) 

(公頃 ) 

(xi)  

(數目 ) 

(xii) 

(數目 )
古洞北／粉嶺北新

發展區

無 無 無 2(約 382平方

米 ) 
1 

洪水橋新發展區 無 無 無 1 (約 60平方

米 ) 
(有待確定  ) 
(註 8)

無

元朗南發展計劃 無 無 無 1 
(約 175平方

米 ) 
(註 9) 

3 
(註 10)

錦田南初期用地的

工地平整及基礎設

施工程

無 無 無 無 無

維港以外填海 （欣

澳、龍鼓灘、小蠔

灣、青衣西南、馬

料水、中部水域人

工島）

有待進

一步研

究

有待

進一

步研

究

有待進

一步研

究

無 無

東涌新市鎮擴展  
(註 2) 

150 200 無 無 (註 11) 無

橫洲公共房屋發展

計劃 (註 6)
無 無 無 無 無

其他發展規劃及海

事工程  
-屯門第 54區

無 無 無 無 無

新界北部地區  
(註 7)

並無相關資料

表 3

擬議或現有發展

規劃項目  
(xiii)  

(數目 ) 

(xiv) 

(數目 ) 

(xv) 

(百萬元 ) 

(xvi) 

(數目 )
古 洞 北 ／ 粉 嶺 北

新發展區

無 並無相關資料 並無相關資料  15

洪水橋新發展區 無 
(註 12)

並無相關資料 並無相關資料  12 
(註 13)

元朗南發展計劃  2 
(註 10)

並無相關資料 並無相關資料  11 
(註 14) 
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錦 田 南 初 期 用 地

的 工 地 平 整 及 基

礎設施工程

無 尚未有相關資

料

尚未有相關資

料 
23 

(註 15)

維 港 以 外 填 海

（欣澳、龍鼓灘、

小 蠔 灣 、 青 衣 西

南、馬料水、中部

水域人工島）

無 無 有待研究 有待研究  
(註 16)

東涌新市鎮擴展  
(註 2)

無 並無相關資料 並無相關資料 無

橫洲公共房屋發

展計劃  (註 6)
無 無 約 327.5 無

其他發展規劃及

海事工程  
-屯門第 54區

無 無 約 6.5 無

新界北部地區  
(註 7)

並無相關資料

註 1 有關數字指洪水橋新發展區規劃及工程研究的「經修訂的建議發展大

綱圖」和元朗南發展規劃及工程研究的「建議發展大綱圖」所載的綠

化帶總面積。

註 2 有關資料不包括港珠澳大橋香港口岸人工島。

註 3 有關資料根據分區計劃大綱圖所劃定的土地用途編製，只涵蓋東涌新

市鎮擴展部分。

註 4 除「綠化地帶」外，農業用途在「鄉村式發展」、「自然保育區」和

「海岸保護區」地帶内，亦屬經常准許的用途。

註 5 不包括約  7.2公頃長有果樹的土地。

註 6 有關資料只涵蓋元朗橫洲第一期發展計劃的配套道路和基礎設施工

程 ，但不包括餘下各期公共房屋發展計劃。土木工程拓展署  (本署 )現
正就此進行研究。

註 7 由本署和規劃署攜手進行的發展新界北部地區初步可行性研究屬初步

可行性研究，並不包含就飼養禽畜和農業用地所作的詳細勘查。該項

研究提出了 3個具發展潛力的地區，可發展面積達 720公頃。有關具發

展潛力地區的發展規模和其他課題，仍需進行詳細規劃及工程可行性

研究予以檢視。

註 8 洪水橋新發展區有  2個蔬菜產銷合作社／菜站。根據「經修訂的建議發

展大綱圖」，其中  1個不受影響；至於另  1個位於該發展區南端的蔬菜

產銷合作社／菜站能否保留，則有待就環保運輸走廊再作研究後，方

可決定。
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註 9 元朗南發展區有  1個蔬菜產銷合作社和  1個菜站。根據規劃署在  2017年 8
月進行的實地考察，該菜站已遷出該發展區。

註 10 根據於 2017年 8月 8日公布的「建議發展大綱圖」，位於元朗南發展區

中心的  2個養雞場和  1個養豬場，以及位於該發展區南端的  2個養豬場需

予移除。

註 11 東涌新市鎮擴展範圍内有  1個蔬菜合作社／菜站。根據有關研究的「建

議發展大綱圖」，該處將不受發展影響。

註 12 洪水橋新發展區中有  1個養雞場。根據「經修訂的建議發展大綱圖」，

該處將不受發展影響。

註 13 洪水橋新發展區界線以外 3公里的範圍內有  12個禽畜農場，包括  8個養

豬場和 4個養雞場。

註 14 元朗南發展區界線以外 3公里的範圍內有  11個禽畜農場，包括  6個養豬

場和 5個養雞場。

註 15 錦田南界線以外 3公里的範圍內有  23個禽畜農場，包括  11個養豬場和  12
個養雞場。

註 16 就欣澳、小蠔灣和中部水域人工島項目而言，施工範圍外  3公里的範圍

內並無禽畜農場。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)228

管制人員的答覆  

(問題編號： 3518)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就新發展規劃及填海工程事宜，請告知︰

就未來 5年的新發展規劃及填海工程事宜，請按以下表格提供資料︰  

(i)預計或涉及的填海面積、  (ii) 預計或已受影響的農地面積、  (iii) 預計或

已喪失漁場面積、  (iv)預計或已受影響的禽畜農場數目及地點、  (v) 預計或

已受影響的常耕農地面積，及 (vi)預計或已受影響的蔬菜產銷有限責任合作

社的會址及菜站數目。

項目  (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

提問人：何俊賢議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 90) 
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答覆：

有關在未來 5年將予進行的新發展規劃和填海工程，現將資料載列如下：

項目  (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi)

將軍澳跨灣連接路 少於 0.3

公頃

無 少於 0 .3

公頃

無 無 無

錦田南初期用地的地盤

平整和基礎設施工程

無 5.9公頃 無 無 4.8公頃 無

落馬洲河套地區－

第一期主體工程

無 無 5.7公頃 無 無 無

元 朗 橫 洲 公 共 房 屋 發 展

計劃 (註 1)

無 3.5公頃 無 無 0.05公頃 無

註 1 : 有關資料只涵蓋橫洲第一期公共房屋發展計劃，並不包括餘下第二及第

三期發展計劃。土木工程拓展署現正就此進行工程可行性研究。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
DEVB(PL)229

管制人員的答覆  

(問題編號： 2220)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題： 

1. 當局在 2017年實際平整土地面積為 8.3公頃，請列出土地之用途；  

2. 當局在 2018年預算平整土地面積為 3.7公頃，請列出土地之用途；  

3. 請解釋平整土地面積大幅減少，而在綱領  (3)的預算較 2017-18原本預算

增加 12.9%之原因；  

4. 在 2018年的預算平整土地只有 3.7公頃，跌至單位數字。實際平整土地

面積大幅減少，會否令日後土地供應持續減少，無法應付社會的建屋需求？  

5. 有關落馬洲河套區的發展工作，現時的進度如何？請說明有關工程的

詳情和預計土地可供使用之時間表。

提問人：馬逢國議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 73) 

第 1 6  節 D E V B ( P L )  - 第 5 7 4 頁



 

      

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
  

   

 
 
  

 

 
 

 

 
  

 
 

 

   

   

 
 

答覆： 

1. 有關土木工程拓展署  (本署 )在 2017年已平整及交付的土地，現將詳情載

列如下：

工程計劃地點
平整土地面

積 (大約 )
土地用途

屯門第  54區近塘亨路和紫田路

的土地平整和基礎建設工程  
7.4公頃

公營房屋發展和政府、機

構及社區設施

灣仔發展計劃第二期  —中環灣

仔繞道灣仔西段  
0.32公頃

休憩用地、公用道路和與

海濱有關的商業及休憩

用途

安達臣道石礦場用地發展計劃

的土地平整和基礎建設工程  
0.53公頃 私人住宅發展

總計  8.25公頃  

2. 有關本署將在 2018年平整及交付的土地，現將詳情載列如下：

工程計劃地點
平整土地面

積 (大約 )
土地用途

深水埗西北九龍填海區  1號用

地發展的拆卸及土地淨化工程

－第一期  
1.5公頃 公營房屋發展

安達臣道石礦場用地發展計劃

的土地平整和基礎建設工程  
2.0公頃

公 營 房 屋 及 私 人 住 宅 發

展

沙田第 16區及第 58D區 0.2公頃 公營房屋發展

總計  3.7公頃  

3.和4.
在某年度平整的土地面積，代表各工程項目在該年度内所完成的土地平整

工程。每年平整的土地面積，會因施工中的土地平整和基礎設施項目的進

度和分段實施安排而有所變動。於 2018年預計平整的土地面積將較  2017年
有所減少，因爲屯門第  54區項目在 2017年平整出相對大面積的土地。未來

數年將推行其他大型土地平整和基礎建設項目，當中包括安達臣道石礦場

用地發展計劃的餘下期數、屯門第  54區和東涌新巿鎮擴展；該等項目將分
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階段完成，以支援土地供應。

於 2018-19年度在綱領 (3)下的預算撥款較  2017-18年度原來預算增加  7,610
萬元 (12.9%)，主要因爲淨增加  63個職位；  2017-18年度公務員薪酬調整所

涉撥款有所增加；以及其他運作開支的現金流量需求有所增加。部門須淨

增加職位數目，以管理現正進行和新推展的土地平整和基礎設施項目，從

而支援土地供應。  

5．
創新及科技局是牽頭推展將落馬洲河套區  (河套區  )發展為「港深創新及科

技園」(科技園 )的政策局。發展局與本署將進行相關土地平整及基建工程，

以配合科技園的發展。為推展有關工程，政府已完成前期工程的詳細設計

工作，並就進行前期工程及委聘顧問進行第一期主體工程詳細設計及工地

勘測的撥款建議，於  2018年 1月16日諮詢立法會工商事務委員會。政府正向

立法會財務委員會申請撥款。如獲批准撥款，我們計劃在  2018年年中展開

前期工程的建造工程和第一期主體工程的詳細設計及工地勘測工作，以期

分別在 2021年年底和 2023年年初完成。  

– 完 – 

第 1 6  節 D E V B ( P L )  - 第 5 7 6 頁



 

      

 

   
  

 
  

  
 

 

 
 

 

   

   

    

   

  

 

 
 

 

   

 

  

 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)230

管制人員的答覆  

(問題編號： 0634)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

當局預算平整的土地面積會由  2016年的 10.8公頃下降至 2018年的 3.7公頃，

原因為何及對部門開支有何影響 ?

提問人：邵家輝議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 4)

答覆：

在某年度平整的土地面積，代表各工程項目在該年度内所完成的平整土地

工程。每年平整的土地面積，會因施工中的平整工地和基礎設施項目的進

度和分段實施安排而有所變動。於 2018年預計平整的土地面積將較  2016年
有所減少，因啟德各工程項目於  2016年平整出相對大面積的土地。未來數

年還有其他大型平整土地及基建設施項目，當中包括安達臣道石礦場用地

發展計劃的餘下期數、屯門第  54區和東涌新巿鎮擴展；該等項目將分階段

完成，以支援土地供應。於 2018年預計平整的土地面積將有所減少，對該

年度部門開支並無影響。 

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)231

管制人員的答覆  

(問題編號： 0636)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

當局計劃於  2018-19年度就以青衣西北具潛力用地重置批發市場及作其他

工業用途，展開技術研究。擬重置的批發市場是哪一個市場  ?重置計劃的詳

情和預算開支為何 ?

提問人：邵家輝議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 5)

答覆：

根據財務委員會會議程序第  49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

為善用土地資源，政府將展開一項技術研究，以探討將部分食品批發市場

重置至青衣西北的可能性，從而釋放有關用地作其他用途，以滿足社會發

展需要。該項硏究將檢視重置下列市場至擬議用地及興建相關基礎設施的

技術可行性 : 

(i) 長沙灣蔬菜批發市場；  
(ii) 長沙灣副食品批發市場；  
(iii) 長沙灣魚類批發市場；  
(iv) 長沙灣臨時家禽批發市場；  
(v) 觀塘魚類批發市場；以及 
(vi) 西區副食品批發市場。
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由於是否重置食品批發市場和重置建議的詳情，須視乎硏究結果而定，因

此現階段未能提供有關重置事宜的預算開支數字。 

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)232

管制人員的答覆  

(問題編號： 0498)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就綱領中關於公共房屋用地的輔助基礎設施進行規劃、設計及建造工程事

宜，請告知本會：  

1. 請按照下表格式，提供  2015-16、2016-17、2017-18年度，在該年內就輔

助基礎設施進行規劃、設計及建造工程項目的公共房屋用地資料，包括  i) 
土地的位置、 ii) 佔地的面積及 iii) 規劃、設計及建造工程涉及的開支；  

i) ii) iii) 

2. 請按照下表格式，提供正在進行中，署方就輔助基礎設施進行規劃、設

計及建造工程項目的公共房屋用地資料，包括  i) 土地的位置、  ii) 佔地的

面積、 iii) 規劃、設計及建造工程涉及的預計開支及 iv)預計完工的日期；  
i) ii) iii) iv) 

3. 請按照下表格式，提供會在未來  24個月以內開始，署方就輔助基礎設施

進行規劃、設計及建造工程項目的公共房屋用地資料，包括  i) 土地的位

置、ii) 佔地的面積、  iii) 規劃、設計及建造工程涉及的預計開支及  iv)預計

完工的日期；  
i) ii) iii) iv) 
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提問人：胡志偉議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 25)

答覆：

根據財務委員會會議程序第  49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。 

1. 在 2015-16、 2016-17和 2017-18年度，土木工程拓展署  (本署 )已就公營房

屋發展計劃的配套基礎設施完成多項規劃、設計和建造工程項目。現把

有關資料載列如下：

土地位置 面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造工程

所涉開支 (百萬元 )

啟德發展計劃  
—前北停機坪

第1G1(B)號用地  

0.6 由於所涉基礎設施將提供給

作混合發展用途的多幅用地

使用， 因此我們沒有公營房

屋用地所涉開支的分項數字

深水埗西北九龍

填海區 1號用地

（第一期）  

2.5 10 
(設計費用 ) 

108 
(建造費用 ) 

2. 本署現正就公營房屋發展計劃的配套基礎設施進行多項規劃、設計和建

造工程項目。現把有關資料載列如下：

項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造

工程的預算開支  
(百萬元 )

預計工程

完工日期

沙田第 16及 
58D區 

0.2 
(註2) 

5 
(設計費用 ) 

225 
(建造費用 ) 

2018年

深水埗連翔道  
(即前長沙灣副食品

批發市場第二期 )

不適用  
(註3) 

8 
(設計費用 ) 

115 
(建造費用 ) 

2018年

屯門第 54區 :
第 1及1A號地盤和  

6.3 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發  
2019年
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項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造

工程的預算開支  
(百萬元 )

預計工程

完工日期

第 3／4 (東 )號地盤 展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉開支的分項數字

粉嶺皇后山 不適用  
(註4) 

13 
(設計費用 ) 
1,460 

(建造費用 ) 

2019年

安達臣道石礦場

用地發展計劃  
3.2 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發

展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉開支的分項數字  

2020年

東涌第 54區 不適用  
(註5) 

10 
(設計費用 ) 

285 
(建造費用 ) 

2020年

元朗錦田南初期用地  14.3 27 
(設計費用 ) 

697 
(只計及前期工程

的建造費用 )

現正檢討餘下工程

的建造費用

前期工程 : 

2021年

餘下工程  :
現正檢討

觀塘曉明街  1.1 170 
(設計和建造費用  ) 

2022年 
(註6)

大埔頌雅路東及

第 9區 
7.1 3 

(設計費用 ) 
1,147 

(第一期工程

建造費用  ) 

2022年

元朗橫洲  (第一期 ) 5.6 19 
(設計費用 ) 
2,400 

(建造費用  )

自 2020年起

分階段完成
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項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造

工程的預算開支  
(百萬元 )

預計工程

完工日期

粉嶺北新發展區  
(前期工程  ) 

5.8 由於公營房屋用地

只是新發展區計劃

的一部分，因此我

們沒有有關用地所

涉費用的分項數字

待 2019年上

半年撥款獲

批後，前期工

程將在 2019
年下半年開

展，以期在 
2023年起分

階段完成

古洞北新發展區  
(前期工程  ) 

9.8

洪水橋新發展區  
(前期工程第一及第

二期 ) 

1.2 由於公營房屋用地

只是新發展區計劃

的一部分，因此我

們沒有有關用地所

涉費用的分項數字

現正檢討

堅尼地城加惠民道和

前摩星嶺平房區 
1.5 15 

(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

東涌新市鎮擴展  30.2 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發

展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉費用的分項數字

現正檢討

索罟灣前南丫島

石礦場  
1.4 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發

展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉費用的分項數字

現正檢討

粉嶺第 48區 4.3 16 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

薄扶林南 13.0 27 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討
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項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造

工程的預算開支  
(百萬元 )

預計工程

完工日期

屯門第 54區 :
第 4A(南 )號和  
5號地盤  

1.7 現正檢討 現正檢討

啟德發展計劃前北停

機坪第 2B3、2B4、2B5
和 2B6號地盤  

4.5 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發

展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉費用的分項數字

現正檢討

前茶果嶺高嶺土礦場

用地  
1.4 由於所涉基礎設施

將提供給作混合發

展用途的多幅用地

使用，因此我們沒

有公營房屋用地所

涉費用的分項數字

現正檢討

將軍澳— 4塊用地  
(將軍澳村北、影業路

西北、魷魚灣村西和

香港電影城東 ) 

10.7 29 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

屯門中 (舊墟、湖山遊

樂場、井頭上村、培

愛學校和恆富街  ) 

8.3 28 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

元朗朗邊  10.0 26 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

油塘碧雲道  2.6 20 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

油塘恩榮街  1.1 現正檢討 現正檢討

元朗南發展計劃  —
第一階段  

3.3 由於所涉基礎設施

屬新市鎮擴展發展

項目之一，因此我

們沒有有關公營房

屋用地所涉費用的

現正檢討
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項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建造

工程的預算開支  
(百萬元 )

預計工程

完工日期

分項數字

元朗近丹桂村 現正檢討  27 
(設計費用 )

現正檢討建造費用

現正檢討

屯門新慶路  9.8 現正檢討 現正檢討

馬鞍山 現正檢討 現正檢討 現正檢討  

3. 本署在未來  24個月將就公營房屋發展計劃的配套基礎設施開展多項規

劃、設計和建造工程項目。現把有關資料載列如下  (註 1)：

項目位置 公營房屋

用地面積  
(公頃 )

規劃、設計和建

造工程的預算開

支 (百萬元 )

預計工程

完工日期

大埔頌雅路西 現正檢討 現正檢討 現正檢討

大埔桃園洞 現正檢討 現正檢討 現正檢討

位於北區的 4
塊用地

現正檢討 現正檢討 現正檢討

荃灣近象山邨 現正檢討 現正檢討 現正檢討

備註 :

註1: 並未包括現正進行可行性研究惟尚未確定會否在未來  24個月開

展規劃、設計和建造工程的公共房屋用地。

註2: 本署負責就  1塊總面積 4.4公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内會平整面積  0.2公頃的土地。

註3: 本署負責就  1塊總面積 3.6公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内只會提供基礎設施，不會平整土地。

註4: 本署負責就  1塊總面積  13.6公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内只會提供基礎設施，不會平整土地。
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註5: 本署負責就  1塊總面積 3.3公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而該用地已由本署完成平整。

註6: 預料完工日期為暫定日期；項目須待立法會財務委員會批准撥

款，並視乎土地清理工作的進度而定。 

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)233

管制人員的答覆  

(問題編號： 0499)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就綱領內提供土地及基礎設施事宜，請告知本會：  

1. 請按照下表，提供在  2015-18年度期間，每年由土木工程拓展署完成土

地平整、基礎設施建設或其他工程，並交付予其他政府部門使用的每一幅

土地的資料，包括  i) 土地的位置、  ii) 佔地的面積、  iii) 土地平整、提供

基礙設施及其他工程涉及的開支、  iv) 交付的政府部門名稱及擬議用途  (如
公共房屋、私人住宅、商業、政府機構及社區設施等 )； 

i) ii) iii) iv) 

2. 請按照下表，提供目前正在進行土地平整、基礎設施建設或其他工程，

並將交付予其他政府部門使用的每一幅土地的資料，包括  i) 土地的位

置、 ii) 佔地的面積、  iii) 土地平整、提供基礙設施及其他工程涉及的預計

開支、 iv) 完成工程後交付的政府部門名稱及擬議用途  (如公共房屋、私人

住宅、商業、政府機構及社區設施等 )及 v) 預計交付的日期；  
i) ii) iii) iv) v) 

3. 請按照下表，提供在未來  24個月內動工進行土地平整、基礎設施建設或

其他工程，並將交付予其他政府部門使用的每一幅土地的資料，包括  i) 土

地的位置、  ii) 佔地的面積、  iii) 土地平整、提供基礙設施及其他工程涉及

的預計開支、  iv) 完成工程後交付的政府部門名稱及擬議用途  (如公共房

屋、私人住宅、商業、政府機構及社區設施等 )及 v) 預計交付的日期；  
i) ii) iii) iv) v) 
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提問人：胡志偉議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 26)

答覆： 

1)自 2015年至 2018年 3月為止，土木工程拓展署  (本署  )已完成多項土地平

整、基礎設施或其他附屬工程項目，以提供土地，並將之移交其他政府

部門使用。現把有關資料載列如下：

項目地點 土地平整大概

面積（公頃）

建造工程預算

費用（百萬元）

接收有關土地的

主要政府部門

（擬議的最終土地用途）

蓮塘／香園圍口岸

工地平整工程  
23.0 491 建築署  

(口岸建築物 )
啟德發展計劃  
—前北停機坪  

6.2 2,611 地政總署  
(住宅／商業發展、綜合

發展區、政府、機構或社

區設施和其他指定用途  )
啟德發展計劃  

—前跑道  
3.2 540 地政總署  

(私人住宅和商業發展  )

石硤尾大窩坪

龍坪道旁土地  
3.2 781 地政總署  

(私人住宅發展  )

安達臣道

發展計劃  
0.3 3,467 地政總署  

(學校 )

安達臣道石礦場

用地發展計劃  
0.5 7,693 地政總署  

(私人住宅發展  )

灣仔發展計劃

第二期  
2.6 4,643 路政署

經地政總署／本署工地  

(休憩用地、公用道路及

與海濱有關的商業及休

憩用途 )

屯門第 54區 :
第1及 1A號地盤和

第 3／4 (東 )號地盤  

6.3 1,047 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  )

屯門第 54區 :
第 4A(西 )號地盤  

1.1 地政總署  
(政府、機構或社區設施  ) 
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項目地點 土地平整大概

面積（公頃）

建造工程預算

費用（百萬元）

接收有關土地的

主要政府部門

（擬議的最終土地用途）

深水埗西北九龍

填海區 1號用地

（第一期）  

2.5 108 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  ) 

2)本署現正進行多項土地平整、基礎設施或其他附屬工程項目，以提供土

地，並會將之移交其他政府部門使用。現把有關資料載列如下：

項目地點 土地平整大

概面積

（公頃）

建造工程預

算費用

（百萬元）

將接收有關土地

的主要政府部門

（擬議的最終土

地用途）

預計移交

日期

深水埗連翔道  
(即前長沙灣副

食品批發市場第

二期 )

不適用  
(註 1) 

115 路政署  
(道路 ) 

2018年

沙田第 16及 
58D區 

0.2 
(註2) 

225 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  ) 

2018年

南大嶼梅窩

近荔枝園村  
4.5 42 漁農自然護理署  

(漁護署 ) 
(越野單車

訓練場 ) 

2018年

灣仔發展計劃

第二期  
12.7 4,643 地政總署和

運輸署  

(休憩用地、公用

道路及與海濱有

關的商業及休憩

用途 )

分階段至  
2018年 

(註3)

古洞北第 29區 1.5 24 建築署  
(社福設施 ) 

2019年

粉嶺皇后山 不適用  
(註 4) 

1,460 路政署  
(道路 ) 

2019年

啟德發展計劃  
—前跑道  

15.7 5,757 地政總署  
(住宅／商業發

展和其他指定

分階段至  
2019年
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項目地點 土地平整大

概面積

（公頃）

建造工程預

算費用

（百萬元）

將接收有關土地

的主要政府部門

（擬議的最終土

地用途）

預計移交

日期

用途 )

北大嶼山東涌東  130.0 20,210 
(註5)

香港房屋委員會  
(公營房屋發展  )
和地政總署  

(私營房屋、商業

發展、政府、機

構或社區設施和

其他指定用途 )

分階段至  
2020年

啟德發展計劃  
—前北停機坪  

35.3 4,408 地政總署  
(住宅／商業發

展、政府、機構

或社區設施、綜

合發展區和其他

指定用途 )

分階段至  
2020年

北區沙嶺  1.8 1,850 建築署  
(骨灰安置所

發展 ) 

2021年

安達臣道石礦場

用地發展計劃  
39.5 7,693 地政總署  

(住宅／商業發

展、政府、機構

或社區設施 )

自 2017-18年
度起，分階

段至 2021-22
年度

大埔頌雅路東及

第 9區 
7.1 1,147 香港房屋委員會  

(公營房屋發展  ) 
2022年 

3)本署在未來 24個月將開展多項土地平整、基礎設施或其他附屬工程項

目，以提供土地，並會將之移交其他政府部門使用。現把有關資料載列

如下 (註6)：
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項目地點 土地平整大 建造工程 將接收有關土 預計移交

概面積 預算費用 地的主要政府 日期

（公頃） （百萬元） 部門

（擬議的最終

土地用途）

元朗橫洲  5.6 2,400 香港房屋委員 自 2020年
(第一期 ) 會 (公營房屋發 起分階段

展 ) 移交  
(註7) 
(註8)

元朗錦田南 不適用  697 路政署、渠務 2021年 
(註9) (只計前期

工程 )
署和水務署  
(道路、排水設

(只計前期

工程 ) 
施和水務工程 (註7)

設施 ) 

元朗落馬洲 12.8 518 漁護署和渠務 2021年 
河套地帶  (只計前期 署 (生態區 ) (註7)

工程 )

觀塘曉明街  1.1 170 香港房屋委員 2022年 
會 (公營房屋發 (註7)

展 ) 

北大嶼山東涌

西 (第一期 ) 

6.2 現正檢討 房屋署 (公營房

屋 )和地政總署  
(私營房屋和政

2023年 
(註7)

府、機構或社

區設施 ) 

啟德發展計劃  
—前跑道  

8.2 2,875 地政總署  
(住宅發展 )

分階段至  
2023年

古洞北和粉嶺

北新發展區—

前期和第一階

62.8 
(註10)

現正檢討 房屋署  
(公營房屋 )
和地政總署  

待 2019年
上半年撥

款獲批後，

段地盤平整和 (私營房屋、商 前期和第

基礎設施工程  業發展、政 一階段工

府、機構或社 程將在 
區設施和其他 2019年下

指定用途 ) 半年開展，

以期在 
2023年起
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項目地點 土地平整大

概面積

（公頃）

建造工程

預算費用

（百萬元）

將接收有關土

地的主要政府

部門

（擬議的最終

土地用途）

預計移交

日期

分階段完

成

油塘恩榮街  1.1 現正檢討 香港房屋委員

會 (公營房屋發

展 )

現正檢討

備註 :

註1: 本署負責就  1塊總面積 3.6公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内只會提供基礎設施，不會平整土地。

註2: 本署負責就  1塊總面積 4.4公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内會平整面積  0.2公頃的土地。

註 3: 灣仔發展計劃第二期土地平整工程已大致完成；平整得出的土地

將分階段至  2018年移交地政總署。

註4: 本署負責就  1塊總面積  13.6公頃的公營房屋用地進行配套基礎設

施工程，而在該用地範圍内只會提供基礎設施，不會平整土地。

註5: 預算費用只計及填海工程開支。由於現仍進行基礎設施工程的詳

細設計工作，因此尚未有相關數字。

註6: 並未包括現正進行可行性研究惟尚未確定會否在未來  24個月開

展規劃、設計和建造工程的項目。

註7: 估計完工日期為暫定日期；項目須待立法會財務委員會批准撥

款。

註8: 估計完工日期為暫定日期，須視乎土地清理工作的進度而定。

註9: 在未來  24個月內將予展開的工程項目只涉及錦田南房屋發展計

劃的配套基礎設施工程。

註10: 有關總面積並不包括古洞北第  29區。 

– 完 – 
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審核  2018-19 年度 答覆編號

開支預算  
DEVB(PL)234

(問題編號： 1780)

管制人員的答覆  

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ( )

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長 (林世雄)

局長： 發展局局長

問題：

有關洪水橋新發展區，請當局告知本會：  

(a) 受影響棕地的土地分類為何；  

(b) 擬訂的補償和安置安排的細節為何；  

(c) 就近上述 (b)項工作所需的人手及預算開支為何。

提問人：易志明議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 40)

答覆： 

(a) 根據  2015 年進行的一項調查，在洪水橋新發展區範圍内約有  200 公

頃棕地作業場地，當中約  190 公頃會受洪水橋新發展區計劃影響。我

們已於  2016年 11月 8日向立法會發展事務委員會匯報受訪棕地作業

的現況摘要 (立法會  CB(1)51/16-17(05)號文件）。於調查中找出的棕

地作業場地主要類別概述如下：

主要作業 棕地作業場地的

數目

棕地作業場地的預計佔
地面積  
(公頃 )

貨櫃場  24 52.3
露天貯物場  49 28.5
倉庫  105 46.3
物流作業  43 29.9
車輛維修場  62 18.1
停車場  12 6.8

車身製造工場  10 2.3 
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主要作業 棕地作業場地的

數目

棕地作業場地的預計佔
地面積  
(公頃 )

其他工場  39 13.2
其他作業  24 4.4
所有作業  368 202 

(b) 作爲政府處理棕地和便利推展洪水橋新發展區的其中一項工作，我們

正探討以較善用土地的方式  (例如多層樓宇  )容納及整合部分香港仍

有需要的棕地作業的技術和財務可行性。土木工程拓展署  (本署 )已展

開兩項可行性研究，以先導模式，探討可否在洪水橋新發展區北面預

留約  24 公頃土地，以多層樓宇容納棕地作業，以及研究將元朗區另

一幅  3.8 公頃土地作相同用途。研究範圍包括擬建多層樓宇的概念設

計、規劃、工程、環境和財務評估，以及探討經營和管理的可能模式。

我們已於  2017 年 11 月諮詢業界代表，並會於  2018 年上半年諮詢其

他持份者，包括現有作業經營者和地區人士。該兩項可行性研究預計

在 2018 年內完成。除多層樓宇外，我們亦會探討為部分實際運作上

未能遷入多層樓宇的作業提供適合的空地，並會提供適當的基礎設施，

及與附近易受滋擾的受體作適當的分隔。上述措施是考慮到各項正在

推展的新發展區項目將清理棕地作業，從香港相關行業的整體土地規

劃角度出發而訂定，並非為個別棕地作業經營者保證提供「一換一」

的調遷或原區安置設施。

合資格的業務經營者可於清拆後獲發特惠津貼。政府已於  2017 年 4
月 11 日公布合資格業務經營者獲發特惠津貼安排的最新建議。有關

詳情，請參閱立法會發展事務委員會於  2017 年 4 月 11 日就上述建議

議刊發的文件 (立法會  CB(1)801/16-17(01)號文件 )。該項建議有待立

法會財務委員會批准；如獲批准，將適用於受洪水橋新發展區影響的

合資格業務經營者。  

(c) 在 2017-18 年度，本署  3 名專業人員參與該兩項就擬建多層樓宇經營

棕地作業所作的可行性研究，而有關工作屬其整體職務的一部分。按

付款當日價格計算，該兩項可行性研究的項目預算總額為  3,330 萬

元。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)444

管制人員的答覆  

(問題編號： 5050)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就多個重要土地發展項目，請告知︰  

(1)元朗錦田南發展計劃相關工程的人員編制數目、人員編制開支、其他開

支 (如有 )，分別為何；  
(2)古洞北及粉嶺北新發展區相關工程的人員編制數目、人員編制開支、其

他開支 (如有 )，分別為何；  
(3)發展新界北部可行性研究的人員編制數目、人員編制開支、其他開支  (如
有 )，分別為何；  
(4)洪水橋新發展區相關工程的人員編制數目、人員編制開支、其他開支  (如
有 )，分別為何；  
(5)元朗南房屋用地相關工程的人員編制數目、人員編制開支、其他開支  (如
有 )，分別為何；  
(6)上述五個項目的最新發展日程。

提問人：朱凱廸議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 71)

答覆： 

(1)-(5)

有關在 2018-19年度推展有關項目所涉的員工人數、運作開支和其他開支，

現將資料載列如下  : 
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項目 運作開支  
(百萬元 ) 
(註 1)

員工  
(註 2)

其他開支  
(百萬元 ) 
(註 3)

錦田南發展  3.4 3名專業人員  88.1

古洞北及粉嶺

北新發展區前

期及第一期工

程 

16.8 15名專業人員  23.2

發展新界北部

地區初步可行

性研究  

0.1 2名專業人員

（註 4）
無

洪水橋新發展

區 
14.0 14名專業人員

（註 5） 
24.2

元朗南房屋用

地 
5.1 5名專業人員

（註 5） 
6.0

註 1: 在總目 33下所涉的運作開支，主要為進行有關項目的署內人員個人薪

酬，乃指每年員工費用按薪級中點估計的年薪值。

註 2: 還有首長級人員監督上述項目，以及為工程項目提供支援的技術及文

書人員。我們並沒有這些員工個人薪酬的分項數字。

註 3: 在基本工程儲備基金  *下推展有關項目所涉的其他開支，主要包括顧

問費用和進行有關項目研究、勘測、詳細設計、工地勘測工程和／或

建造工程的其他開支。  

*(a) 根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨

在審核撥款條例草案下政府擬備的周年開支預算。  

(b) 記入基本工程儲備基金 的 開 支並 不 屬 於撥款 條 例 草 案的 一部

分。因此，有關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條

例草案無關。

註 4: 有關人員參與此項目和其他項目。

註 5: 部分人員參與此項目和其他項目。
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(6) 現將有關項目的最新發展計劃載列如下：

項目 最新發展計劃

錦田南發展   擬議公營房屋用地 (即第  1、4a 和 6 號

用地 )正進行改劃程序，預計首批人口

最快可於 2025-26 年度遷入。 
 如獲立法會財務委員會  (財委會 )批准

撥款，「元朗錦田南發展計劃工地平整

和基礎設施工程  —前期工程」計劃將

於 2018 年年中動工建造，並於 2021年
年底完成。

古洞北及粉嶺北新發展區前期

及第一期工程  
 如獲財委會於  2019 年上半年批准撥

款，前期及第一期工程暫定於  2019 年

下半年展開，以期在  2023 年起分階段

完成。整個新發展區預期將於  2031 年

或之前落成。

發展新界北部地區初步可行性

研究  
 已於  2018 年 2 月完成。

洪水橋新發展區   規劃及工程研究已於  2017 年完成。  
 新訂《洪水橋及廈村分區計劃大綱草

圖》已於  2017 年 5 月 26 日刊憲。  
 如獲財委會批准撥款，有關項目暫定

於 2019 年動工建造，並會分階段完

成，而首批人口可於 2024 年遷入。該

項目預期於  2037-38 年度完成。

元朗南房屋用地   規劃及工程研究將於 2018 年完成。  
 如獲財委會批准撥款，有關項目暫定

於 2021-22 年度動工建造，並會分階

段完成，而首批人口可於 2027-28 年

度遷入。該項目預期於  2038 年完成。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)445

管制人員的答覆  

(問題編號： 6091)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就綱領內提供土地及基礎設施事宜，請告知本會：  

(1) 提供過去 3個財政年度，每年由土木工程拓展署完成土地平整、基礎設

施建設，並交付予其他政府部門使用的土地工程資料，包括所涉位置、面

積、提供的基礎設施及工程涉及的開支  (包括建造業工人的總人手  )、最終

的使用用途及負責管理的政府部門；  

(2) 以及本財政年度，預算由土木工程拓展署完成土地平整、基礎設施建

設，並交付予其他政府部門使用的土地工程資料，包括所涉位置、面積、

提供的基礎設施及工程涉及的開支  (包括建造業工人的總人手  )、最終的使

用用途及負責管理的政府部門，以及相關的開支細明。

提問人：陸頌雄議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 57)

答覆： 

(1) 自 2015年至 2018年 3月為止，土木工程拓展署 (本署 )已完成多項土地平

整、基礎設施工程或其他附屬工程項目，以提供土地，並將之移交其他政

府部門使用。現將相關資料載列如下：
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項目地點 土地平整大概

面積（公頃）

建造工程預算

費用（百萬元）

接收有關土地的

主要政府部門

（擬議的最終土地用途）

蓮塘／香園圍口岸

工地平整工程  
23.0 491 建築署  

(口岸建築物 )

啟德發展計劃  
—前北停機坪  

6.2 2,611 地政總署  
(住宅／商業發展、綜合

發展區、政府、機構或社

區設施和其他指定用途  )
啟德發展計劃  

—前跑道  
3.2 540 地政總署  

(私人住宅和商業發展  )

石硤尾大窩坪

龍坪道旁土地  
3.2 781 地政總署  

(私人住宅發展  )

安達臣道

發展計劃  
0.3 3,467 地政總署  

(學校 )

安達臣道石礦場

用地發展計劃  
0.5 7,693 地政總署  

(私人住宅發展  )

灣仔發展計劃

第二期  
2.6 4,643 路政署

經地政總署／本署工地  

(休憩用地、公用道路及

與海濱有關的商業及休

憩用途 )

屯門第 54區 :
第1及 1A號地盤和

第 3／4 (東 )號地盤  

6.3 1,047 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  )

屯門第 54區 :
第 4A(西 )號地盤  

1.1 地政總署  
(政府、機構或社區設施  )

深水埗西北九龍

填海區 1號用地

（第一期）  

2.5 108 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  )

我們並無現存個別工程項目所涉施工人手的分項數字。
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(2) 在 2018-19年度，本署正進行多項土地平整、基礎設施工程或其他附屬

工程項目，以提供土地，並會將之移交其他政府部門使用。現將相關資料

載列如下：

項目地點 土地平整大概

面積

（公頃）

建造工程預算

費用

（百萬元）

將接收有關土地的主要

政府部門

（擬議的最終土地用途）

安達臣道石礦場

用地發展計劃  
2.0 7,693 地政總署  

(住宅發展 )

沙田第 16及 
58D區 

0.2 
(註 1) 

225 香港房屋委員會  
(公營房屋發展  )

註 1: 本署負責就 1塊總面積  4.4公頃的公營房屋用地進行配套基礎設施工

程，而在該用地範圍内會平整面積  0.2公頃的土地。

我們並無現存個別工程項目所涉施工人手的分項數字。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

DEVB(PL)446

管制人員的答覆  

(問題編號： 5325)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 發展局局長

問題：

就擬建多層樓宇經營棕地作業進行的可行性研究將於 2018-19年度完成，當

局可否告知確實完成的日期大約為何、公布日期為何？公布研究結果後，

下一階段的工作細節及時間表為何？

提問人：譚文豪議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 313)

答覆：

根據財務委員會會議程序第  49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

就擬建多層樓宇經營棕地作業進行的可行性研究，預計在  2018年內完成。

政府將根據研究結果，考慮未來路向，當中包括公布研究的主要結果和下

一階段工作的細節和時間表。有關研究結果亦會提供有用資料，以便制定

棕地政策綱領。  

– 完 – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)060 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1579) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

在 本 綱 領 內 的 2018-19年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 中，當 局 表 示 會 就 多 項 計 劃

進 行 研 究 。 就 此 ， 政 府 可 否 告 知 本 會 ：

(一 ) 在 2018-19年 度 涉 及 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 詳 細 可 行 性 研 究 的 運 作 開

支 、 人 手 編 制 及 預 算 薪 酬 開 支 為 何 ？

(二 ) 在 2018-19年 度 涉 及 就 前 堅 尼 地 城 焚 化 爐 ／ 屠 房 及 毗 鄰 用 地 的 土 地 除

污 工 程 展 開 檢 討 的 運 作 開 支 、 人 手 編 制 及 預 算 薪 酬 開 支 為 何 ？

(三 ) 在 2018-19年 度 涉 及 繼 續 就 中 部 水 域 人 工 島 的 策 略 性 研 究 進 行 準 備 工

作 的 運 作 開 支 、 人 手 編 制 及 預 算 薪 酬 開 支 為 何 ？

(四 ) 2018-19年 度 繼 續 就 龍 鼓 灘 與 馬 料 水 近 岸 填 海 的 規 劃 及 工 程 研 究 進 行

準 備 工 作 的 運 作 開 支 、 人 手 編 制 及 預 算 薪 酬 開 支 為 何 ？

提 問 人 ： 陳 志 全 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  2) 
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答 覆 ：

於 2018-19年 度 ， 在 總 目 33下 推 展 項 目 (一 )至 (四 )所 涉 的 運 作 開 支 ， 主 要 為

進 行 有 關 項 目 的 署 內 人 員 個 人 薪 酬 。 現 將 有 關 資 料 摘 要 如 下 ：  

項 目  運 作 開 支  
(百 萬 元 )

(註 一 )

員 工  

(註 二 )

(一 ) 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 詳 細 可

行 性 研 究  

2.4 2名 專 業 人 員  

(二 ) 前 堅 尼 地 城 焚 化 爐 ／ 屠 房 及 毗

鄰 用 地 土 地 除 污 工 程 的 檢 討  

0.8 2名 專 業 人 員  

(註 三 )

(三 ) 中 部 水 域 人 工 島 策 略 性 研 究

的 準 備 工 作

1.9 3名 專 業 人 員  

(註 三 )

(四 ) 龍 鼓 灘 與 馬 料 水 近 岸 填 海 的 規

劃 及 工 程 研 究 的 準 備 工 作

4.8 4名 專 業 人 員  

註 一 ：  運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。  

註 二 ：  還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 工 程 項 目 ，  以 及 為 工 程 項 目 提 供 支 援 的

技 術 及 文 書 人 員 。 我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分 項 數 字 。  

註 三 ：  有 關 工 程 項 目 屬 員 工 工 作 的 一 部 分 。  

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)061 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1584) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

在 本 綱 領 的 2018-19年 度 特 別 留 意 事 項 中，當 局 表 示 將 繼 續 就 馬 料 水 近 岸 填

海 的 規 劃 及 工 程 研 究 進 行 準 備 工 作 ， 當 局 可 否 告 知 負 責 此 項 工 作 的 人 手 編

制 及 2018-19年 度 全 年 薪 酬 預 算 開 支 為 何 ？

提 問 人 ： 陳 志 全 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  8) 

答 覆 ：

2018-19年 度 在 總 目 33下 就 推 展 馬 料 水 近 岸 填 海 規 劃 及 工 程 研 究 的 準 備 工

作 所 涉 及 的 運 作 開 支 載 列 如 下 ：

項 目  運 作 開 支

（ 百 萬 元 ）

（ 註 一 ）

員 工

（ 註 二 ）

馬 料 水 近 岸 填 海 規 劃

及 工 程 研 究 的 準 備 工

作 

2.4 2名 專 業 人 員

註 一 : 運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。

註 二 : 還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 工 程 項 目 ， 以 及 為 工 程 項 目 提 供 支 援 的 技

術 及 文 書 人 員 。 我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分 項 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)062 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 0600) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： (000) 運 作 開 支

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

綱 領 (3) 2018-2019年 度 預 算 開 支 為 668.2 (百 萬 元 )， 較 本 年 度 修 訂 預 算 增 加

10.2%。 就 財 政 撥 款 及 人 手 編 制 分 析 指 出 此 綱 領 將 增 加  66 個 職 位 ， 請 列

出 ：

1) 相 關 職 位 及 其 工 作 性 質 ；

2) 各 職 位 的 開 支 詳 情 。

提 問 人 ： 陳 振 英 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  36) 

答 覆 ：

(1) 於 2018-19年 度 ，土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 )將 在 綱 領 (3)下 開 設 68個 新 職 位。

經 扣 除 2個 將 於 2018-19年 度 屆 滿 的 有 時 限 職 位 後，在 2018-19年 度 將 淨 增 加

66個 職 位 。 新 增 的 68個 職 位 的 工 作 性 質 和 職 級 列 於 下 表 ：

項 目 工 作 性 質 將 於 2018-19年 度 開 設 的 新 職 位

數 目 和 職 級

總 數
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項 目 工 作 性 質 將 於 2018-19年 度 開 設 的 新 職 位

數 目 和 職 級

總 數

1 就有關基建發展、土地平

整和土力工程的樹木工程

質量檢討及審核工作提供

園境服務

1名總園境師* 
1名高級園境師

2名園境師／助理園境師

1名一級農林督察

5 

2 馬料水和龍鼓灘填海工程

的規劃和發展

1名高級工程師

2名工程師／助理工程師

3 

3 發展及保育大嶼山  1名高級工程師

1名高級園境師

1名工程師／助理工程師

1名結構工程師／助理結構工程師

1名園境師／助理園境師

1名高級林務主任

4名林務主任／助理林務主任

10 

4 加強本署總部行政部的文

書支援服務 

2名助理文書主任 2 

5 加強東拓展處的行政和文

書支援服務

1名助理文書主任 1 

6 在本署推行應用建築信息

模擬技術

1名高級土地測量師

1名工程師／助理工程師

1名高級測量主任

1名技術主任／見習技術主任

4 

7 提供工程服務以支援北區

及馬鞍山具潛力用地的發

展

1名高級工程師

1名工程師／助理工程師

2 

8 實施落馬洲河套地區發展

計劃

1名總工程師

1名高級工程師

4名工程師／助理工程師

1名園境師／助理園境師

7 

9 監督實施將軍澳跨灣連接

路項目

1名工程師／助理工程師 1 
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項 目 工 作 性 質 將 於 2018-19年 度 開 設 的 新 職 位

數 目 和 職 級

總 數

10 監督公營房屋用地的地盤

平整及基礎設施工程
1名政府工程師* 
1名總工程師* 
4名高級工程師

1名高級園境師

1名高級土力工程師

8名工程師／助理工程師

1名園境師／助理園境師

1名土力工程師／助理土力工程師

1名首席技術主任

1名高級技術主任

3名技術主任／見習技術主任

1名高級文書主任

1名文書主任

3名助理文書主任

2名文書助理

30 

11 荃灣和元朗區的公共骨灰

安置所發展計劃

1名高級工程師

2名工程師／助理工程師

3 

總 數 68 

* 開設首長級職位須獲立法會財務委員會批准。

(2) 按薪級中點估計的年薪值計算，淨增加66個職位所涉每年員工開支為5,620萬元。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)063 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1837) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (5) 綠 化 及 工 程 技 術 服 務

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

貴 署 轄 下 的 工 務 試 驗 所 去 年 懷 疑 有 人 偽 造 石 屎 化 驗 報 告 ， 政 府 在 財 政 資 源

運 用 及 人 手 編 排 上 ， 如 何 加 強 監 管 ， 以 防 止 同 類 事 件 再 次 發 生 ？

提 問 人 ： 陳 恒 鑌 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  41) 

答 覆 ：

在 發 生 混 凝 土 壓 力 測 試 報 告 涉 嫌 造 假 事 件 後 ， 政 府 已 在 資 源 和 人 手 方 面 實

施 下 列 改 善 措 施 ， 以 加 強 有 關 混 凝 土 磚 壓 力 測 試 的 品 質 保 證 制 度 ：

(1) 增 派 政 府 人 員 至 各 間 由 顧 問 公 司 營 運 的 工 務 區 域 試 驗 所 ， 以 加 強 審 核

由 顧 問 公 司 進 行 的 測 試 及 監 察 其 監 督 工 作 ；

(2) 加 裝 閉 路 電 視 ， 以 監 察 混 凝 土 磚 壓 力 測 試 ；

(3) 以 攝 錄 裝 置 記 錄 測 試 過 程 ；

(4) 增 加 進 行 「 並 行 試 驗 」 的 次 數 ；

(5) 加 強 例 行 審 查 測 試 記 錄 ；

(6) 安 排 輪 流 由 不 同 試 驗 所 進 行 混 凝 土 壓 力 測 試 ；

(7) 延 長 所 有 已 測 試 樣 本 的 保 存 時 間 ， 以 便 顧 問 公 司 的 監 督 人 員 和 政 府 人

員 隨 機 抽 樣 審 核 ； 以 及

(8) 定 期 輪 換 顧 問 公 司 員 工 ， 以 進 行 不 同 物 料 的 測 試 工 作 。

此 外 ， 土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 )亦 成 立 檢 討 小 組 ， 全 面 檢 視 工 務 試 驗 所 的 品

質 管 理 系 統 、 外 判 策 略 和 架 構 安 排 。 檢 討 小 組 將 於 2018年 年 中 完 成 首 階 段

的 檢 討 工 作 。 本 署 會 考 慮 及 落 實 檢 討 小 組 建 議 所 需 的 改 善 措 施 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)064 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1059) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： () 

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 )

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

政 府 即 將 開 展 屯 門 至 荃 灣 路 段 的 單 車 徑 前 期 建 造 工 程 ， 就 此 ， 可 否 告 知 本

委 員 會 ：

a) 單 車 徑 有 否 遇 到 當 區 居 民 反 對 ？ 如 有，有 否 預 留 資 金 處 理 賠 償 或 應 付 工

程 延 期 所 帶 來 的 開 支 ？

b) 屯 門 至 荃 灣 路 段 單 車 徑 每 米 造 價 高 達 6.1萬 元，政 府 有 可 方 法 控 制 建 造 成

本 ？

c) 若 工 程 造 價 進 一 步 上 升 ， 政 府 有 否 考 慮 擱 置 工 程 或 研 究 替 代 方 案 ？

d)政 府 有 否 時 間 表 完 成 接 通 新 界 各 區 的 單 車 徑 ？ 如 有 ， 時 間 表 為 何 ？

提 問 人 ： 陳 健 波 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  8) 

答 覆 ：

根 據 財 務 委 員 會 會 議 程 序 第 49段 ， 財 務 委 員 會 召 開 特 別 會 議 ， 旨 在 審 核 撥
款 條 例 草 案 下 政 府 擬 備 的 周 年 開 支 預 算 。

記 入 基 本 工 程 儲 備 基 金 的 開 支 並 不 屬 於 撥 款 條 例 草 案 的 一 部 分 。 因 此 ， 有
關 該 基 金 下 開 支 的 問 題 ， 與 審 核 開 支 預 算 或 撥 款 條 例 草 案 無 關 。

a) 擬 議 前 期 工 程 的 現 行 設 計 方 案 已 加 入 公 眾 意 見 ，當 中 包 括 荃 灣 區 議 會 議

員 的 意 見 。 有 關 擬 議 前 期 工 程 的 計 劃 已 於 2016年 3月 根 據 《 道 路 (工 程 、
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使 用 及 補 償 )條 例 》 (第 370章 )的 規 定 刊 憲 ， 而 在 法 定 反 對 期 內 ， 並 無 接

獲 反 對 意 見 。

b) 我 們 會 根 據 既 定 機 制 為 擬 議 前 期 工 程 的 建 造 合 約 進 行 招 標，以 確 保 能 得

出 合 理 市 場 價 格。我 們 會 以 新 工 程 合 約 形 式 擬 訂 有 關 建 造 合 約，而 此 合

約 模 式 強 調 合 約 雙 方 合 作 與 互 信，以 及 共 同 管 理 風 險，這 有 助 迅 速 排 解

在 合 約 期 間 出 現 的 問 題 ， 從 而 有 效 控 制 工 程 合 約 費 用 。

c) 按 付 款 當 日 價 格 計 算 ，擬 議 前 期 工 程 的 預 算 費 用 約 為 1億 4,090萬 元 ；有

關 工 程 包 括 建 造 2.3公 里 長 的 單 車 徑 及 輔 助 設 施 。 單 車 徑 的 預 算 單 位 費

用 約 為 每 米 61,000 元 ； 較 相 類 合 約 下 建 造 元 朗 至 上 水 單 車 徑 約 每 米

80,000元 的 單 位 費 用 ， 我 們 認 爲 費 用 合 理 。 我 們 正 向 立 法 會 申 請 撥 款 ，

以 推 展 擬 議 前 期 工 程 。

d) 我 們 正 分 期 推 展 新 界 單 車 徑 網 絡。馬 鞍 山 至 屯 門 的 路 段 已 大 致 落 成 ，並

開 放 給 公 眾 使 用 ，但 元 朗 至 上 水 的 路 段 仍 在 施 工 ，待 2020年 方 會 完 成 。

就 荃 灣 至 屯 門 的 路 段 而 言，如 獲 批 撥 款，我 們 的 目 標 是 在 2018年 年 底 展

開 擬 議 前 期 工 程 的 建 造 工 程，以 期 於 2020年 或 之 前 完 成。至 於 荃 灣 至 屯

門 的 餘 下 路 段，我 們 正 與 持 份 者 一 同 檢 視 其 走 線 及 相 關 技 術 問 題，並 會

在 完 成 檢 討 後 制 訂 推 展 時 間 表 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)065 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 2589) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

二 零 一 七 年 ， 政 府 與 港 鐵 公 司 探 討 現 有 及 未 來 鐵 路 沿 線 車 站 及 鐵 路 相 關 用

地 的 發 展 潛 力 ， 請 問 東 涌 、 機 場 島 及 香 港 口 岸 之 間 的 鐵 路 接 駁 服 務 的 顧 問

研 究 進 度 、 開 支 ， 以 及 落 實 的 財 政 預 算 為 何 ？

提 問 人 ： 周 浩 鼎 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )： 17) 

答 覆 ：

我 們 現 正 進 行「 港 珠 澳 大 橋 香 港 口 岸 上 蓋 發 展 的 規 劃、工 程 及 建 築 研 究 」，

當 中 包 括 研 究 香 港 口 岸 人 工 島 、 北 大 嶼 山 和 機 場 島 之 間 可 能 交 通 接 駁 方 案

的 可 行 性 ， 可 能 的 方 案 包 括 加 強 公 共 交 通 服 務 ， 以 及 提 供 停 車 場 設 施 、 道

路 網 絡 、 行 人 天 橋 和 鐵 路 等 。 可 能 交 通 接 駁 方 案 的 研 究 預 計 於 2018年 年 底

完 成 。 就 有 關 研 究 而 言 ， 我 們 並 無 分 項 開 支 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)066 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 2075) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

請 提 供 可 持 續 大 嶼 辦 公 室 編 制 人 員 的 薪 金 以 及 開 支 。

提 問 人 ： 朱 凱 廸 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  45) 

答 覆 ：

可 持 續 大 嶼 辦 事 處 於 2018-19年 度 的 預 算 開 支 為 9,900萬 元 ， 當 中 主 要 為 按

薪 級 中 點 估 算 的 年 薪 值 計 算 的 處 內 員 工 個 人 薪 酬 開 支 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度 答 覆 編 號

開 支 預 算
DEVB(W)067 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3241) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (5) 綠 化 及 工 程 技 術 服 務

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

請 以 列 表 形 式 提 供 綠 化 總 綱 圖 所 載 的 綠 化 工 程 (1)過 往 三 年 的 項 目、(2)未 來

三 年 的 擬 議 項 目 ， 以 及 每 項 工 程 涉 及 的 開 支 及 人 手 。

提 問 人 ： 葉 劉 淑 儀 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  56) 

答 覆 ：

(1)  在2015年 至 2017年 ， 土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 )進 行 新 界 東 南 及 西 北 綠 化 總

綱 圖 所 載 的 綠 化 工 程 。 有 關 工 程 已 於 2017年 10月 大 致 完 成 。  

綠 化 總 綱 圖  綠化工程開支  (百萬元) 

2015年 2016年 2017年

新 界 東 南 綠 化 總 綱 圖  

(沙田、馬鞍山、西貢和將

軍澳)
19.6 28.1 37.7 

新 界 西 北 綠 化 總 綱 圖  

(屯門、天水圍和元朗) 23.9 36.0 36.7 

綠化工程總開支 43.5 64.1 74.4 

5名 專 業 人 員 參 與 上 述 工 程。尚 有 首 長 級 人 員 監 督 有 關 工 程 ，以 及 提 供 支 援

的 技 術 及 文 書 人 員 。
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(2) 本 署 正 計 劃 推 行 新 界 西 南 及 東 北 綠 化 總 綱 圖 （ 範 圍 涵 蓋 上 水 、 粉 嶺 、

大 埔 、 東 涌 、 荃 灣 、 葵 涌 、 青 衣 及 離 島 區 ） 。 所 涉 工 作 包 括 詳 細 設 計 、 項

目 成 本 估 算 及所需撥 款 申 請 。 5名 專 業 人 員 將 會 參 與 推 行 有 關 工 程 項 目 。  

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度 答 覆 編 號

開 支 預 算
DEVB(W)068 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3286) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： 沒 有 指 定

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長  

問 題 ：

在 過 去 五 年 ， 就 提 供 手 語 翻 譯 服 務 ， 當 局 可 否 告 知 本 會 ：

1. 有 否 提 供 手 語 翻 譯 服 務；如 有，每 年 需 要 提 供 手 語 翻 譯 服 務 的 次 數、場

合 及 其 原 因 分 別 為 何 ；

2. 承 上 題 ， 每 年 涉 及 的 手 語 翻 譯 人 員 數 目 、 薪 酬 及 其 所 屬 機 構 分 別 為 何 ；

每 年 涉 及 的 總 開 支 為 何 ； 及

3. 未 來 會 否 考 慮 投 放 更 多 資 源 改 善 與 聾 人 及 ／ 或 聽 障 人 士 溝 通 的 服 務；如

會 ， 詳 情 （ 包 括 措 施 、 人 手 、 開 支 、 時 間 表 等 ） 為 何 ； 如 否 ， 原 因 為 何 ？

提 問 人 ： 梁 耀 忠 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  58) 

答 覆 ：

1. 本 署 並 無 提 供 手 語 翻 譯 服 務 。  

2. 不 適 用 。

3. 我 們 會 因 應 需 要 考 慮 提 供 有 關 服 務 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)069 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1969) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長  

問 題 ：

2018-19年 度 ， 土 木 工 程 拓 展 署 於 需 要 特 別 留 意 事 項 中 指 出 繼 續 就 「 馬 料

水 近 岸 填 海 的 規 劃 及 工 程 研 究 進 行 準 備 工 作 ， 亦 會 研 究 將 沙 田 污 水 廠 遷 入

岩 洞 而 騰 出 的 毗 連 土 地 的 未 來 規 劃 。 」 政 府 請 告 知 本 會 ：

一 . 政 府 現 時 就 上 述 規 劃 和 準 備 工 作 的 進 度 為 何 ？ 請 列 表 說 明 。

二 . 以 上 規 劃 及 工 程 研 究 所 涉 及 的 人 手 編 制 、 行 政 開 支 是 多 少 ？ 請 列 表 說

明 。

提 問 人 ： 葛 珮 帆 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  7) 

答 覆 ：

一  現 將 有 關 規 劃 和 準 備 工 作 的 狀 況 表 列 如 下 ：

規 劃 和 準 備 工 作 狀 況  

技 術 研 究 有 關 技 術 研 究 已 完 成 。

規 劃 及 工 程 研 究 根 據 研 究 所 得 ， 着 手 籌 備 隨 後 進 行 的 規 劃 及

工 程 研 究 。
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二 2018-19年 度，在 總 目 33下 就 推 展 馬 料 水 近 岸 填 海 的 籌 劃 及 準 備 工 作 所

涉 及的運 作 開 支 ， 主 要 為 參 與 該 項 目 的 署 内 人 員 的 個 人 薪 酬。現 將 有 關 資

料 載 列 如 下 ：

項 目  運 作 開 支

（ 百 萬 元 ）

（ 註 一 ）

員 工

（ 註 二 ）

馬 料 水 近 岸 填 海 的 籌

劃 及 準 備 工 作  

2.4 2名 專 業 人 員

註 一 : 運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。

註 二 : 還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 工 程 項 目， 以 及 為 工 程 項 目 提 供 支 援 的 技

術 及 文 書 人 員 。 我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分 項 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)070 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 0071) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

有 關 「 繼 續 就 中 部 水 域 人 工 島 的 策 略 性 研 究 進 行 準 備 工 作 」 ， 相 關 部 門 可

否 告 知 ：

1. 涉 及 那 些 準 備 工 作 以 及 何 時 完 成 ; 
2. 是 否 有 整 個 策 略 性 研 究 的 時 間 表，如 果 有 的 話，每 個 階 段 的 研 究 時 間 表 ; 

如 果 沒 有 ， 原 因 為 何 。

提 問 人 ： 石 禮 謙 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )： 22) 

答 覆 ：

根 據 財 務 委 員 會 會 議 程 序 第 49段 ， 財 務 委 員 會 召 開 特 別 會 議 ， 旨 在 審 核 撥
款 條 例 草 案 下 政 府 擬 備 的 周 年 開 支 預 算 。

記 入 基 本 工 程 儲 備 基 金 的 開 支 並 不 屬 於 撥 款 條 例 草 案 的 一 部 分 。 因 此 ， 有
關 該 基 金 下 開 支 的 問 題 ， 與 審 核 開 支 預 算 或 撥 款 條 例 草 案 無 關 。

我 們 在 2014年 11月 26日 的 立 法 會 工 務 小 組 委 員 會 會 議 上 撤 回 「 中 部 水 域 人

工 島 策 略 性 研 究 」 (有 關 研 究 )的 撥 款 申 請 。 我 們 現 正 處 理 立 法 會 議 員 的 關

注 ， 並 會 盡 快 向 立 法 會 重 新 提 交 有 關 項 目 ， 以 供 審 議 。 當 撥 款 申 請 獲 立 法

會 財 務 委 員 會 批 准 後 ， 我 們 會 展 開 顧 問 遴 選 程 序 ， 相 關 程 序 一 般 需 時 約 6
個 月 完 成 。 有 關 研 究 將 包 括 工 程 可 行 性 及 基 建 設 施 研 究 、 港 口 運 作 及 海 上

交 通 與 安 全 研 究 、 策 略 性 環 境 評 估 和 相 關 工 地 勘 測 等 。 根 據 目 前 計 劃 ， 有

關 研 究 將 需 時 約 3年 完 成 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)071 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1082) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：  

根 據 「 港 珠 澳 大 橋 香 港 口 岸 上 蓋 發 展 的 規 劃 、 工 程 及 建 築 研 究 」 ， 就 此 可

否 告 知 本 會 ︰  

(1) 該 研 究 的 開 支 、 人 手 和 所 委 託 的 顧 問 公 司 ；  

(2) 原 本 預 計 該 研 究 的 開 始 時 間 和 完 成 時 間 ；  

(3) 該 研 究 早 在 2015年 已 得 到 財 委 會 撥 款 ， 研 究 結 果 為 何 ；  

(4) 港 珠 澳 大 橋 快 將 通 車 ， 政 府 當 局 如 何 落 實 大 橋 香 港 口 岸 上 蓋 發 展 的 規

劃 ？  

提 問 人 ： 田 北 辰 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )： 1)

答 覆 ：  

(1) 土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 )聯 同 規 劃 署 委 聘 工 程 顧 問 公 司 就 港 珠 澳 大

橋 香 港 口 岸 人 工 島 的 上 蓋 發 展 進 行 規 劃 、 工 程 及 建 築 研 究 (該 研

究 )。該 研 究 的 主 要 目 的 是 確 定 於 香 港 口 岸 人 工 島 的 上 蓋 及 地 下 空

間 進 行 具 潛 力 的 商 業 發 展 和 其 他 經 濟 活 動 的 可 行 性 。  

按 付 款 當 日 價 格 計 算 ， 該 研 究 在 2018-19年 度 的 預 算 開 支 約 760萬

元 。 本 署 主 要 由 3名 專 業 人 員 負 責 管 理 該 研 究 ， 並 由 若 干 技 術 和

文 書 人 員 支 援 。 此 外 ， 尚 有 首 長 級 人 員 監 督 有 關 項 目 。  
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(2) 該 研 究 於 2015年 1月 展 開，原 先 預 計 於 2017年 2月 完 成。由 於 我 們

需 要 較 原 先 預 期 更 長 的 時 間 來 解 決 技 術 問 題 及 擬 訂 發 展 方 案，該

研 究 現 仍 在 進 行 。  

(3)和 (4) 該 研 究 包 括 進 行 兩 個 階 段 的 社 區 參 與 活 動。首 階 段 社 區 參 與 活 動

已 於 2015年 7月 至 9月 進 行。我 們 現 正 就 擬 議 發 展 方 案 進 行 技 術 評

估 ，並 就 發 展 方 案 擬 訂 建 議 發 展 大 綱 草 圖。我 們 其 後 會 進 行 次 階

段 社 區 參 與 活 動，就 建 議 發 展 大 綱 草 圖 諮 詢 公 眾。在 收 集 到 公 衆

意 見 及 取 得 該 研 究 的 結 果 後，我 們 會 優 化 發 展 方 案 ，以 期 制 定 建

議 發 展 大 綱 圖。此 後，我 們 將 制 訂 推 行 時 間 表。我 們 在 推 行 上 蓋

發 展 計 劃 時 ，將 不 會 影 響 港 珠 澳 大 橋 的 通 車 時 間 和 香 港 口 岸 在 大

橋 通 車 後 的 運 作 。  

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)072 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1083) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： () 

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

就 「 中 部 水 域 人 工 島 策 略 性 研 究 」 ， 請 告 知 本 會 ︰

(1) 中 部 水 域 人 工 島 策 略 性 研 究 所 需 的 人 手 和 開 支，包 括 聘 請 顧 問 公 司 的

開 支 ；

(2) 研 究 的 開 展 日 期 和 完 結 日 期 ；

(3) 研 究 有 否 包 括 大 嶼 山 發 展 諮 詢 委 員 會 建 議 的 中 部 水 域 人 工 島 鐵 路，連

接 新 界 西 、 大 嶼 山 、 中 部 水 域 人 工 島 和 港 島 ， 研 究 的 進 度 和 詳 情 為 何 ；

(4) 擬 議 的 中 部 水 域 人 工 島 鐵 路 中，屯 門 至 港 珠 澳 大 橋 人 工 島、港 珠 澳 大

橋 人 工 島 至 梅 窩 、 梅 窩 至 中 部 水 域 人 工 島 和 中 部 水 域 人 工 島 至 港 島 的 每 段

長 度 和 預 算 費 用 ；

(5) 擬 議 的 中 部 水 域 人 工 島 鐵 路 的 研 究 預 計 何 時 完 成 和 建 造 時 間 表 ；

(6) 此 研 究 與 《 香 港 2030+： 跨 越 2030年 的 規 劃 遠 景 與 策 略 》 有 否 關 係 ，

詳 情 為 何 ？

提 問 人 ： 田 北 辰 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  2) 

答 覆 ：
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(1) 我 們 在 2014年 11月 26日 的 立 法 會 工 務 小 組 委 員 會 會 議 上，撤 回「 中

部 水 域 人 工 島 策 略 性 研 究 」 (有 關 研 究 )的 撥 款 申 請 。 我 們 現 正 處 理

立 法 會 議 員 的 關 注，並 會 盡 快 向 立 法 會 重 新 提 交 有 關 項 目，以 供 審

議 。

2018-19年 度，在 總 目 33下 推 展 有 關 研 究 所 涉 的 預 算 運 作 開 支 如 下 。

由 於 我 們 仍 在 檢 討 有 關 研 究 的 範 圍，現 時 未 有 聘 請 顧 問 公 司 的 預 算

開 支 。

項 目 預 算 運 作 開 支

(百 萬 元 ) 
(註 一 ) 

估 計 員 工

(註 二 ) 

中 部 水 域 人 工 島 策 略 性 研 究 1.9 3名 專 業 人 員

(註 三 ) 

註 一 ： 運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。

註 二 ： 還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 工 程 項 目， 以 及 為 工 程 項 目 提 供

支 援 的 技 術 及 文 書 人 員。我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分

項 數 字 。

註 三 ： 有 關 研 究 屬 員 工 工 作 的 一 部 分 。

(2)至 (5) 在 有 關 研 究 中，我 們 計 劃 就 策 略 性 運 輸 系 統 (包 括 連 接 擬 議 中 部 水

域 人 工 島 的 道 路 及 鐵 路 ）的 初 步 可 行 性 和 其 他 方 面 作 出 探 討。待 確

定 有 關 研 究 的 範 圍 及 獲 得 立 法 會 財 務 委 員 會 批 准 有 關 撥 款 申 請

後 ， 我 們 便 會 展 開 顧 問 遴 選 程 序 ， 而 相 關 程 序 一 般 需 時 約 6個 月 完

成 。 根 據 目 前 計 劃 ， 有 關 研 究 將 需 時 約 3年 完 成 。 由 於 有 關 研 究 仍

未 開 展，現 時 未 有 相 關 鐵 路 方 案 的 詳 細 資 料，包 括 每 段 鐵 路 的 走 線

和 長 度 、 預 算 建 造 費 用 和 建 造 時 間 表 。

(6) 《 香 港 2030+： 跨 越 2030年 的 規 劃 遠 景 與 策 略 》 (《 香 港 2030+》 )是

一 項 全 面 的 策 略 性 研 究，旨 在 更 新 全 港 發 展 策 略 並 提 供 空 間 規 劃 框

架，為 未 來 的 規 劃、土 地 和 基 建 發 展 提 供 指 引，以 及 營 造 香 港 在 2030
年 以 後 的 建 設 和 自 然 環 境 。 其 中 ， 在 《 香 港 2030+》 的 概 念 性 空 間

框 架 下，東 大 嶼 都 會 是 兩 個 擬 議 的 策 略 增 長 區 之 一，以 滿 足 香 港 的

長 遠 社 會 和 經 濟 發 展 需 要。雖 然 發 展 東 大 嶼 都 會 的 初 步 概 念 已 納 入

《 香 港 2030+》 的 全 港 評 估 範 圍 內 ， 有 關 研 究 將 進 一 步 評 估 該 項 建

議 在 規 劃 和 工 程 上 的 可 行 性 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)073 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 0809) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

就 綱 領 下 正 建 造 中 的 工 程 項 目 ， 請 告 知 本 委 員 會 ：

1) 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 明 渠 重 建 及 改 善 工 程 至 2018 年 3 月 為 止 的 工 程 進

度 ， 以 及 預 計 完 工 日 期 ， 以 及 預 計 介 乎 蒲 崗 村 道 至 大 成 街 一 段 受 工 程 影 響

而 封 閉 的 彩 虹 道 何 時 可 以 解 封 ？

2) 安 達 臣 道 石 礦 場 用 地 發 展 及 於 將 軍 澳 隧 道 收 費 廣 場 興 建 的 巴 士 轉 乘 站

至 2018年 3月 為 止 的 工 程 進 度 ， 以 及 預 計 完 工 日 期 。

提 問 人 ： 胡 志 偉 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  33) 

答 覆 ：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。 

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。 

1. 由 本 署 在 啟 德 發 展 區 進 行 的 「 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 明 渠 重 建 及 改 善 工

程 」項 目 於 2013年 1月 動 工。截 至 2018年 3月，工 程 已 完 成 95%，並 預 計

在 2018年 年 中 大 致 完 成 。

此 外 ， 渠 務 署 亦 正 進 行 介 乎 蒲 崗 村 道 與 太 子 道 東 一 段 啟 德 明 渠 (黃 大 仙

段 )的 改 善 工 程 。 該 項 目 的 餘 下 工 程 包 括 重 建 彩 虹 道 ， 預 計 會 在 2018年

下 半 年 完 成 。
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2. 安 達 臣 道 石 礦 場 用 地 發 展 計 劃 的 土 地 平 整 和 相 關 基 礎 建 設 工 程 已 於

2016年 展 開，施 工 仍 在 進 行 中。有 關 工 程 將 分 期 完 成 ，以 配 合 根 據 計 劃

自 2023-24年 度 起 人 口 遷 入 該 用 地 。 至 於 在 將 軍 澳 隧 道 收 費 廣 場 興 建 巴

士 轉 乘 站 ， 有 關 工 程 現 正 進 行 ， 預 計 將 於 2019年 完 成 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)074 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3547) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

就 啟 德 發 展 計 劃 下 的 工 程 項 目 ， 請 告 知 本 委 員 會 ：

1) 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 機 場 北 面 停 機 坪 第 4期 基 礎 設 施 工 程 現 時 的 工 程 進

度 及 預 計 的 完 工 日 期 ；

2) 啟 德 發 展 計 劃 － 前 跑 道 南 面 發 展 項 目 的 基 礎 設 施 工 程 第 二 期 及 第 三 期

現 時 的 工 程 進 度 及 預 計 的 完 工 日 期 ；

3) 啟 德 發 展 計 劃 － 前 北 面 停 機 坪 第 3B期 及 第 5A期 基 礎 設 施 現 時 的 工 程 進

度 及 預 計 的 完 工 日 期 ；

4) 上 述 1)至 3)項 的 工 程 項 目 能 否 以 核 准 預 算 的 金 額 完 成 ？ 如 否 ， 需 要 追 加

預 算 的 工 程 項 目 及 預 計 追 加 預 算 金 額 為 何 ？

5) 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 機 場 北 面 停 機 坪 第 3A期 基 礎 設 施 工 程 有 沒 有 超 出

核 准 預 算 ？ 如 有 ， 需 要 追 加 的 款 項 金 額 數 目 ？

提 問 人 ： 胡 志 偉 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  85) 

答 覆 ：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。 

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。
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1) 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 機 場 前 北 面 停 機 坪 第 4期 基 礎 設 施 工 程 已 於 2013年

9月 展 開 。 預 計 工 程 會 於 2018年 陸 續 完 成 。

2) 啟 德 發 展 計 劃 － 前 跑 道 南 面 發 展 項 目 的 基 礎 設 施 工 程 第 2期 及 第 3期，都

已 於 2015年 11月 展 開 。 預 計 工 程 可 於 2019年 年 底 分 階 段 完 成 。

3) 啟 德 發 展 計 劃 前 北 面 停 機 坪 第 3B期 及 第 5A期 基 礎 設 施 工 程 已 分 別 於

2016年 12月 及 9月 展 開 。 預 計 工 程 可 於 2020年 年 底 分 階 段 完 成 。

4) 根 據 新 的 估 算，上 述 1)至 3)項 的 工 程 項 目 能 夠 在 核 准 工 程 預 算 的 金 額

內 完 成 。

5) 根 據 新 的 估 算，啟 德 發 展 計 劃 前 北 面 停 機 坪 第 3A期 基 礎 設 施 工 程 項 目

將 會 在 核 准 工 程 預 算 的 金 額 内 完 成 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)075 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3548) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

請 告 知 本 委 員 會 以 下 規 劃 及 設 計 中 的 主 要 工 程 於 2018-19年 度 內 的 進 度 及

能 否 於 本 年 度 內 完 成 該 合 約 ：

1) 啟 德 發 展 計 劃 － 前 跑 道 及 南 面 停 機 坪 發 展 項 目 的 餘 下 基 礎 設 施 工 程 ；

2) 啟 德 發 展 計 劃 － 啟 德 機 場 北 面 停 機 坪 的 基 礎 設 施 ；

提 問 人 ： 胡 志 偉 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  86) 

答 覆 ：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。 

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。 

1) 我 們 正 積 極 規 劃 及 設 計 啟 德 發 展 計 劃 － 前 跑 道 及 南 面 停 機 坪 發 展 項 目

的 餘 下 基 礎 設 施 工 程 ， 以 配 合 啟 德 發 展 計 劃 的 發 展 步 伐 ， 並 預 計 在 本

財 政 年 度 以 後 完 成 相 關 的 工 程 合 約 。
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2) 我 們 正 積 極 規 劃 及 設 計 啟 德 發 展 計 劃 － 前 北 面 停 機 坪 的 餘 下 基 礎 設 施

工 程 ， 以 配 合 啟 德 發 展 計 劃 的 發 展 步 伐 ， 並 預 計 在 本 財 政 年 度 以 後 完

成 相 關 的 工 程 合 約 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)076 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3549) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林世雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

就 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 可 行 性 研 究 ， 請 告 知 本 委 員 會 ：

1) 自 2017年 中 的 中 期 公 眾 諮 詢 結 束 後 ， 有 關 的 結 果 為 何 ？

2) 2018-19年 度 就 此 項 目 的 詳 細 工 作 內 容 ， 涉 及 的 人 手 及 開 支 ；

3) 預 計 研 究 的 完 成 日 期 。

提 問 人 ： 胡 志 偉 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  87) 

答 覆 ：

1) 就 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 (連 接 系 統 )採 用 高 架 環 保 交 通 模 式 的 建 議 ，

我 們 已 於 2017年 年 中進行中 期 公 眾 諮 詢，其 間 有 關 建 議 獲 得 普 遍 支

持 。

2)及 3) 我 們 正 就 連 接 系 統 詳 細 可 行 性 研 究 進 行 第 二 階 段 研 究，以 制 訂 可 行

的 連 接 系 統 計 劃，包 括 制 定 連 接 系 統 網 絡 的 覆 蓋 範 圍、走 線 和 車 站

位 置 等，並 進 行 相 關 的 技 術 評 估 ，以 確 定 其 是 否 可 行。該 項 研 究 預

計 於 2018年 完 成 。

於 2018-19年 度 在 總 目 33下 推 展 連 接 系 統 詳 細 可 行 性 研 究 所 涉 的 運

作 開 支，主 要 為 參 與 該 項 目 的 署 內 員 工 的 個 人 薪 酬。現 將 有 關 資 料

摘 要 如 下 ：
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項 目 運 作 開 支

(百 萬 元 ) 
(註 1)

員 工

(註 2)

九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 詳

細 可 行 性 研 究

2.4 2名專 業 人 員

註 1: 運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。

註 2: 還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 項 目，以 及 為 項 目 提 供 支 援 的 技 術

及 文 書 人 員 。 我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分 項 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度  

開 支 預 算  

答 覆 編 號  

DEVB(W)077

管 制 人 員 的 答 覆  

(問 題 編 號 ： 1343) 

總 目 ：  (33) 土 木 工 程 拓 展 署  

分 目 ：  

綱 領 ：  

沒 有 指 定  

(3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施  

管 制 人 員 ：  土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 )

局 長 ：  發 展 局 局 長  

問 題 ：  

就 填 海 工 程 及 其 可 行 性 研 究 事 宜 ， 請 告 知 ︰  

填 海

項 目  

研 究 開

展 日 期  

研 究 所

涉 開 支  

預 計 / 實

際 展 開

公 眾 諮

詢 日 期  

預 計 填

海 面 積  

預 計 用

作 住 宅

用 地 面

積 

預 計 住

宅 單 位

數 量  

欣 澳

龍 鼓

灘 

小 蠔

灣 

青 衣

西 南  

馬 

料 水  

中 部

水 域

人 工

島 

其 他

籌 劃

中 的

填 海

項 目  
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提 問 人 ： 楊 岳 橋 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  48) 

答 覆 ：  

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。 

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

現 應 要 求 載 列 以 下 有 關 填 海 工 程 和 其 可 行 性 硏 究 的 資 料 ：  

填 海 項 目 研 究 開

展 日 期

研 究 所

涉 開 支

預 計 ／

實 際 展

預 計 填

海 面 積

預 計 用

作 住 宅

預 計 住

宅 單 位

開 公 眾 用 地 面 數 量

諮 詢 日 積

期

欣 澳 註 1 註 1 有 待 檢

討

60至 100
公 頃

無 無

龍 鼓 灘  2015年 約 2,000 有 待 檢 220至 無 無

10月 萬 元 討 250 公

(註 2) 頃

小 蠔 灣  2015年 7 約 2,400 有 待 檢 約 82公 有 待 另 有 待 另

月 萬 元 討 頃 作 規 劃 作 規 劃

(註 2) 及 工 程

研 究

及 工 程

研 究

青 衣 西 南 尚 未 展

開

未 有 未 有 未 有 未 有 未 有

馬 料 水  2015年 2 約 700萬 有 待 檢 約 60公 有 待 另 有 待 另

月 元 討 頃 作 規 劃 作 規 劃

(註 2) 及 工 程

研 究

及 工 程

研 究

中 部 水 域 尚 未 展 未 有 未 有 約 1,000 未 有 未 有

人 工 島 開 公 頃，有

待 研 究

其 他 籌 劃 未 有 未 有 未 有 未 有 未 有 未 有

中 的 填 海

項 目

(註 3)

註 ：  

1. 我 們 在 1998 年 進 行 「 大 嶼 山 北 岸 發 展 可 行 性 研 究 」 時 ， 已 評 估 欣 澳 填

海 的 初 步 可 行 性 。 我 們 並 無 欣 澳 填 海 可 行 性 研 究 的 開 支 分 項 數 字 。  
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2. 日 期 是 有 關 填 海 項 目 技 術 研 究 的 開 展 時 間 ， 當 中 包 括 評 估 初 步 可 行 性 。

3. 現 時 並 無 其 他 大 型 填 海 項 目 正 在 規 劃 。  

– 完 –
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)078 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 1347) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

綱 目 三 簡 介 述 稱 「 土 木 工 程 拓 展 署 已 大 致 完 成 就 在 小 蠔 灣 、 龍 鼓 灘 和 馬 料

水 近 岸 填 海 進 行 的 技 術 研 究。」去 年 審 核 財 政 預 算 開 支 時，署 方 曾 回 覆「 待

技 術 研 究 大 致 完 成 後，我 們 便 會 根 據 研 究 結 果，釐 訂 隨 後 進 行 的 規 劃 及 工

程 研 究 的 範 圍 ， 並 估 算 所 涉 人 手 及 開 支 。 」

就 此 ， 請 告 知 ：

一 . 就 馬 料 水 填 海 ， 預 計 的 工 程 研 究 範 圍 及 開 支 為 何 ? 預 計 何 時 展 開 ? 

二 . 毗 鄰 的 沙 田 污 水 處 理 廠 正 計 劃 遷 入 岩 土 ， 馬 料 水 填 海 的 工 程 研 究 範 圍

會 否 包 括 搬 遷 污 水 廠 所 騰 出 的 用 地  ? 

三 . 去 年 就 馬 料 水 填 海 研 究 計 劃 的 開 支 為 多 少 ? 

四 . 未 來 三 年，用 於「 馬 料 水 具 潛 力 填 海 地 點 」顧 問 開 支 的 預 算 為 多 少 ?請

以 下 表 回 答

年 份 公 司 /機 構 名 稱 項 目 性 質 預 算 開 支

2018-2019 
2019-2020 
2020-2021 
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提 問 人 ： 楊 岳 橋 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  49) 

答 覆 ：

根 據 財 務 委 員 會 會 議 程 序 第 49段 ， 財 務 委 員 會 召 開 特 別 會 議 ， 旨 在 審 核 撥
款 條 例 草 案 下 政 府 擬 備 的 周 年 開 支 預 算 。

記 入 基 本 工 程 儲 備 基 金 的 開 支 並 不 屬 於 撥 款 條 例 草 案 的 一 部 分 。 因 此 ， 有
關 該 基 金 下 開 支 的 問 題 ， 與 審 核 開 支 預 算 或 撥 款 條 例 草 案 無 關 。

一 .儘 管 有 關 技 術 研 究 已 完 成 ，但 我 們 仍 未 確 定 隨 後 進 行 馬 料 水 填 海 的 規 劃

及 工 程 研 究 的 範 圍 和 時 間 表 ， 因 此 亦 未 有 相 關 預 算 開 支 數 字 。  

二 .在 此 階 段 ，我 們 有 意 在 進 行 馬 料 水 填 海 的 規 劃 及 工 程 研 究 時 ，一 併 考 慮

將 沙 田 污 水 處 理 廠 遷 入 岩 洞 而 騰 出 的 土 地 的 規 劃 。  

三 . 在 2017-18 年 度 ， 馬 料 水 填 海 的 技 術 研 究 所 涉 開 支 約 240 萬 元 。  

四 . 預 計 於 未 來 3 個 年 度 用 於「 馬 料 水 具 潛 力 填 海 地 點 」的 顧 問 開 支 表 列 如

下 :

研 究 項 目  年 度  公 司 ／ 機 構 名 稱 預 算 開 支

(百 萬 元 )

技 術 研 究  2018-19 艾 奕 康 有 限 公 司 1.6 
2019-20 無 

2020-21 無  

規 劃 及 工 程 研 究  2018-19 待 定  待 定  

(註 ) 2019-20 待 定  

2020-21 待 定  

註 :馬 料 水 填 海 的 規 劃 及 工 程 研 究 的 範 圍 和 時 間 表 仍 未 確 定 。  

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)146 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 3742) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

在 本 綱 領 的 2018-19年 度 需 要 特 別 留 意 事 項 中，當 局 表 示 會 完 成 就 九 龍 東 環

保 連 接 系 統 進 行 的 詳 細 可 行 性 研 究 ， 當 局 可 否 告 知 本 會 預 計 何 時 完 成 相 關

研 究，而 現 時 負 責 相 關 研 究 的 人 手 編 制 及 2018-19年 度 全 年 薪 酬 預 算 開 支 為

何 ？

提 問 人 ： 陳 志 全 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  240) 

答 覆 ：

我 們 正 就 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 (連 接 系 統 )詳 細 可 行 性 研 究 進 行 第 二 階 段 研

究 ， 以 制 訂 可 行 的 連 接 系 統 計 劃 ， 包 括 制 定 連 接 系 統 網 絡 的 覆 蓋 範 圍 、 走

線 和 車 站 位 置 等 ， 並 進 行 相 關 的 技 術 評 估 ， 以 確 定 其 可 行 性 。 該 項 研 究 預

計 於 2018年 完 成 。

於 2018-19年 度 在 總 目 33下 推 展 連 接 系 統 詳 細 可 行 性 研 究 所 涉 的 運 作 開 支 ，

主 要 為 參 與 該 項 目 的 署 內 員 工 的 個 人 薪 酬 。 現 將 有 關 資 料 摘 要 如 下 ：

項 目 運 作 開 支

(百 萬 元 ) 
(註 1)

員 工

(註 2)

九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 詳 細

可 行 性 研 究

2.4 2名 專 業 人 員

註 1: 運 作 開 支 指 每 年 員 工 費 用 按 薪 級 中 點 估 計 的 年 薪 值 。
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註 2: 還 有 首 長 級 人 員 監 督 上 述 項 目 ， 以 及 為 項 目 提 供 支 援 的 技 術 及 文 書

人 員 。 我 們 並 沒 有 這 些 員 工 個 人 薪 酬 的 分 項 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)147 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 6118) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (5) 綠 化 及 工 程 技 術 服 務

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

過 去 5年，土 木 工 程 拓 展 署 有 否 以 外 判 方 式 聘 請 樹 藝 師，為 樹 木 提 供 護 理 和

修 剪 服 務 ？ 若 有 ， 按 年 外 判 合 約 金 額 如 何 ？ 每 年 護 理 、 修 剪 和 砍 伐 次 數 為

何 ， 當 中 涉 及 多 少 棵 樹 木 ？

提 問 人 ： 許 智 峯 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  66) 

答 覆 ：

土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 ) 以 定 期 合 約 形 式 委 聘 園 境 美 化 工 程 承 辦 商 ， 就 生 長

在 由 本 署 永 久 管 理 土 地 上 的 9 300棵 樹 木 和 植 被 提 供 恆 常 園 藝 保 養 服 務。有

關 承 辦 商 須 聘 請 合 資 格 的 樹 藝 師 ， 就 樹 藝 工 作 提 供 意 見 及 進 行 監 督 ， 當 中

包 括 樹 木 護 養 、 修 剪 及 移 除 。 由 於 恆 常 園 藝 保 養 服 務 包 含 樹 藝 師 服 務 和 樹

木 保 養 工 作 ， 因 此 本 署 沒 有 有 關 服 務 所 涉 開 支 的 分 項 數 字 。

過 去 5年 ， 由 於 樹 木 健 康 和 結 構 狀 況 欠 佳 ， 本 署 移 除 了 9棵 生 長 在 由 本 署 永

久 管 理 土 地 上 的 樹 木 。 如 上 文 所 述 ， 樹 木 護 養 和 修 剪 工 作 屬 恆 常 園 藝 保 養

服 務 的 一 部 分 ， 故 此 我 們 沒 有 編 製 有 關 工 作 的 分 項 統 計 數 字 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)148 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 6377) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

政 府 表 示 會 為 擬 建 於 鯉 魚 門 的 公 眾 登 岸 設 施 及 相 關 的 海 事 工 程 進 行 規 劃 及

詳 細 設 計 。 據 悉 ， 當 地 因 今 年 颱 風 吹 襲 而 需 額 外 修 建 石 築 海 堤 及 石 籠 護 土

牆 ， 有 關 開 支 為 何 ?現 時 工 程 進 展 為 何 ?當 局 有 否 考 慮 採 取 進 一 步 措 施 以 預

防 日 後 更 惡 劣 的 天 氣 ？ 若 有 , 詳 情 為 何 ？ 若 否 ， 原 因 為 何 ?

提 問 人 ： 盧 偉 國 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  1) 

答 覆 ：

土 木 工 程 拓 展 署 在 2017年 12月 於 鯉 魚 門 海 濱 動 工 建 造 石 築 海 堤 和 石 籠 護 土

牆 ；預 算 費 用 約 350萬 元。有 關 工 程 於 2018年 2月 底 已 完 成 約 4成，預 計 將 於

今 年 年 中 大 致 完 成 。

除 上 述 工 程 外 ， 政 府 亦 正 ／ 將 進 一 步 採 取 措 施 ， 以 保 護 該 地 區 免 受 惡 劣 天

氣 的 影 響 。 民 政 事 務 總 署 正 於 鯉 魚 門 海 濱 行 人 路 多 個 路 段 建 造 石 籠 護 土 牆

／ 混 凝 土 牆 ， 目 標 於 2018年 第 三 季 或 之 前 完 成 工 程 。 渠 務 署 亦 將 會 安 裝 量

度 潮 位 的 水 尺 以 監 察 水 位 ， 亦 會 採 取 合 適 的 防 風 措 施 ， 當 中 包 括 提 供 閘 板

及 防 洪 沙 包 ， 供 受 水 浸 威 脅 時 使 用 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)149 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 5324) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

衡 量 服 務 表 現 準 則 中，預 算 2018年 為 發 展 而 興 建 的 道 路 為 22000米，比 2017
年 實 際 興 建 的 道 路 多 出 一 倍 。 當 局 可 否 告 知 道 路 增 長 的 主 要 原 因 、 主 要 分

布 地 區 或 項 目 為 何 ？

提 問 人 ： 譚 文 豪 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  312) 

答 覆 ：

2018年 的 道 路 長 度 有 所 增 加 ， 主 要 因 爲 「 蓮 塘／香 園 圍 口 岸 － 工 地 平 整 及

基 礎 建 設 工 程 」 項 目 有 約 19公 里 長 的 新 道 路 將 會 完 成 。 此 外 ， 其 他 分 布 於

全 港 各 地 的 基 礎 建 設 工 程 項 目 另 有 3.2公 里 長 的 新 道 路 將 會 完 成 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度 答 覆 編 號

開 支 預 算
DEVB(W)150 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 5327) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定  

綱 領 ： (3) 提 供 土 地 及 基 礎 設 施

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長  (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

九 龍 東 環 保 連 接 系 統 進 行 的 詳 細 可 行 性 研 究 將 於 本 年 度 完 成 ， 請 問 當 局 ：

1. 該 研 究 預 計 將 於 本 年 度 何 時 公 布 ？

2. 公 布 後 的 下 一 階 段 工 作 為 何 ？

3. 若 研 究 結 果 顯 示 九 龍 東 環 保 連 接 系 統 的 可 行 性 甚 低，當 局 會 否 放 棄 發 展

該 項 目 ？ 若 否 ， 當 局 過 去 及 將 來 有 否 準 備 應 變 方 案 ， 詳 情 為 何 ？

提 問 人 ： 譚 文 豪 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  314) 

答 覆 ：

根據財務委員會會議程序第 49段，財務委員會召開特別會議，旨在審核撥
款條例草案下政府擬備的周年開支預算。 

記入基本工程儲備基金的開支並不屬於撥款條例草案的一部分。因此，有
關該基金下開支的問題，與審核開支預算或撥款條例草案無關。

九 龍 東 環 保 連 接 系 統 詳 細 可 行 性 研 究 的 第 二 階 段 研 究 正 進 行 中 ， 以 制 定 可

行 的 環 保 連 接 系 統 方 案 ， 包 括 制 定 覆 蓋 範 圍 、 走 線 、 車 站 位 置 等 ， 並 進 行

相 關 的 技 術 評 估 以 確 定 其 可 行 性 。 研 究 預 計 於 2018年 完 成 。 環 保 連 接 系 統

項 目 的 未 來 路 向 及 實 施 計 劃 將 於 詳 細 可 行 性 研 究 完 成 後 制 定 。

– 完  – 
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審 核 2018-19年 度

開 支 預 算

答 覆 編 號

DEVB(W)151 

管 制 人 員 的 答 覆

(問 題 編 號 ： 5329) 

總 目 ： (33) 土 木 工 程 拓 展 署

分 目 ： 沒 有 指 定

綱 領 ： (4) 斜 坡 安 全 及 岩 土 工 程 標 準

管 制 人 員 ： 土 木 工 程 拓 展 署 署 長 (林 世 雄 ) 

局 長 ： 發 展 局 局 長

問 題 ：

「 二 零 一 八 至 一 九 年 度 需 要 特 別 留 意 的 事 項 」 中 ， 寫 到 「 建 立 社 會 對 山 泥

傾 瀉 災 難 的 抗 逆 能 力 ， 並 加 強 政 府 防 範 山 泥 傾 瀉 災 難 的 準 備 ， 以 應 對 因 氣

候 變 化 、 人 口 增 加 及 斜 坡 老 化 而 不 斷 上 升 的 山 泥 傾 瀉 風 險 」 。

此 項 為 今 年 預 算 新 增 項 目 ， 當 局 可 否 舉 例 解 釋 箇 中 涉 及 的 具 體 工 作 計 劃 或

措 施 ？

提 問 人 ： 譚 文 豪 議 員  (議 員 問 題 編 號 (立 法 會 用 )：  315) 

答 覆 ：

為 加 強 社 會 對 山 泥 傾 瀉 災 難 的 抗 逆 能 力 和 準 備 ， 土 木 工 程 拓 展 署 (本 署 )會

舉 辦 多 項 活 動 ， 以 提 醒 公 眾 提 高 警 覺 ， 防 範 因 氣 候 變 化 、 人 口 增 加 及 斜 坡

老 化 而 不 斷 上 升 的 山 泥 傾 瀉 風 險 ， 以 及 教 育 市 民 在 大 雨 期 間 需 採 取 的 防 範

措 施 。 活 動 例 子 包 括 ：

(1) 安 排 傳 媒 活 動 及 召 開 簡 報 會 ；

(2) 舉 行 主 題 和 巡 迴 展 覽 ；

(3) 舉 辦 學 校 講 座 、 座 談 會 和 社 區 活 動 。

本 署 亦 會 透 過 不 同 途 徑 加 強 政 府 防 範 山 泥 傾 瀉 災 難 的 準 備 ， 例 如 ：

(1) 完 善 信 息 管 理 ， 確 保 各 政 府 部 門 在 緊 急 情 況 下 仍 可 通 訊 無 間 ; 
(2) 研 發 山 泥 傾 瀉 偵 測 系 統 ， 以 提 升 緊 急 應 變 的 效 率 。

– 完  – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

ENB041

管制人員的答覆  

(問題編號： 2076)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (7) 管理拆建物料

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 環境局局長

問題：

近年基建工程越來越多，但在公眾填料接收設施接收的公眾填料卻由 2016
年實收  15百萬公噸減至  2018年預算 13.7百萬公噸。新一年用於公眾填料管

理的預算開支為何？

提問人：朱凱廸議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 46)

答覆：

在 2018-19年度，土木工程拓展署用於公眾填料管理的預算開支為  13.7億
元。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

ENB225

管制人員的答覆  

(問題編號： 5527)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： ()

綱領： (7) 管理拆建物料

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 環境局局長

問題：

局方提到要確保妥善管理及再用惰性拆建物料， 政府可否告知本 會：

預計 2018年在公眾填料接收設施接收的公眾填料為  13.7百萬公噸，與去年

相約，但文件提到署方將會統籌將公眾填料供應予機場三跑道系統項目和

東涌新市鎮擴展項目所涉的填海工程再用，為何送到公眾填料接收設施的

公眾填料量沒有減少？

提問人：郭偉强議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 54)

答覆：

機場三跑道系統項目和東涌新市鎮擴展項目將在  2018年下半年起開始接收

公眾填料作填海之用，但所需的公眾填料主要來自已經存放在公眾填料庫

經篩選後的填料。公眾填料接收設施接收的填料數量，須視乎當年建造工

程的實際情況而定。估計在  2018年填料庫接收的公眾填料數量會與去年相

約，即 13.7百萬公噸。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
THB(T)020

管制人員的答覆  

(問題編號： 0797)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (2) 港口及海事設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就碼頭事宜，請告知︰  

(a)全港可供各類漁船使用的碼頭數目及位置 (請列出所在地區 )分別為何？  
(b)過去 3年 (2015-16至2017-18年度 )，有何上述碼頭曾經進行維修？維修時

間分別為何？  
(c)過去 3年 (2015-16至2017-18年度 )，及預計  2018-19年，就上述事宜的人手

編配及開支分別為何？

提問人：何俊賢議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 40)

答覆： 

(a)及 (b) 
漁船可使用全港逾 180個公眾碼頭和登岸設施。土木工程拓展署  (本署 )會定

期巡查及  (按需要 )維修這些公眾碼頭和登岸設施。相關碼頭和登岸設施所

座落的地區及過去  3年的維修記錄，已表列於附件。此外，漁船亦可使用由

魚類統營處管理及維修的香港仔魚類批發巿場和長沙灣魚類批發巿場的碼

頭。  

(c)
在過去  3年 (2015-16至 2017-18年度 )，本署在維修公眾碼頭和登岸設施方面

的開支總額約為  3,300萬元。 2018-19年度的預算開支則為 1,000萬元。至於

員工人數，這些設施在過去  3年 (2015-16至 2017-18年度 )均由署內  3名專業人

員和 17名技術人員  1處理維修工作。在 2018-19年度，有關人員將繼續執行  

尚有首長級人員監督有關工作，亦有其他技術和文書人員支援。
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有關職務。有關維修上文 (a)及 (b)段所述 2個魚類批發巿場碼頭的人手及開

支，均由魚類統營處負責支付。
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附件

土木工程拓展署管理的公眾碼頭和登岸設施  

(a) 公眾碼頭

公眾碼頭名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

1 中環十號碼頭 中西    
2 中環九號碼頭 中西    
3 糖水道碼頭 東    
4 長洲公眾碼頭 離島    
5 芝麻灣碼頭 離島    
6 蘆荻灣碼頭 離島    
7 鹿洲村碼頭 離島    
8 北丫碼頭 離島    
9 白芒碼頭 離島    
10 坪洲公眾碼頭 離島    
11 蒲台公眾碼頭 離島    
12 西灣碼頭 離島    
13 沙螺灣碼頭 離島    
14 索罟灣二號碼頭 離島    
15 索罟灣公眾碼頭 離島    
16 大利島碼頭 離島    
17 大澳公眾碼頭 離島    
18 大水坑碼頭 離島    
19 東涌發展碼頭 (公

眾)
離島    

20 東涌公眾碼頭 離島    
21 榕樹灣發展碼頭 離島    
22 榕樹灣公眾碼頭 離島    
23 馬頭角公眾碼頭 九龍城    
24 青衣公眾碼頭 葵青    
25 觀塘公眾碼頭 觀塘    
26 鴨洲公眾碼頭 北    
27 吉澳洲碼頭 北    
28 沙橋頭碼頭 北    
29 沙頭角公眾碼頭 北    
30 夏門灣公眾碼頭 西貢    
31 大廟灣公眾碼頭 西貢    
32 白沙灣第二碼頭 西貢    
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公眾碼頭名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

33 布袋澳二號碼頭 西貢    
34 西貢新公眾碼頭 西貢    
35 西貢公眾碼頭 西貢    
36 調景嶺碼頭 西貢    
37 早禾坑碼頭 西貢    
38 東龍洲北碼頭 西貢    
39 東龍洲公眾碼頭 西貢    
40 鹽田仔碼頭 西貢    
41 馬料水渡輪碼頭 沙田    
42 烏溪沙碼頭 沙田    
43 赤柱卜公碼頭 南    
44 聖士提反灣 (南)碼頭 南    
45 大潭灣碼頭 南    
46 大頭洲碼頭 南    
47 赤徑碼頭 大埔    
48 企嶺下海碼頭 大埔    
49 高流灣公眾碼頭 大埔    
50 荔枝莊碼頭 大埔    
51 三門仔村碼頭 大埔    
52 深涌碼頭 大埔    
53 大美督一號碼頭 大埔    
54 大美督二號碼頭 大埔    
55 大埔鐵路碼頭 大埔    
56 塔門碼頭 大埔    
57 東平洲公眾碼頭 大埔    
58 黃石公眾碼頭 大埔    
59 深井公眾碼頭 荃灣    
60 馬灣公眾碼頭 荃灣    
61 釣魚灣碼頭 荃灣    
62 大排咀碼頭 荃灣    
63 荃灣渡輪碼頭 荃灣    
64 荃灣公眾登岸台階 荃灣    
65 油柑頭碼頭 荃灣    
66 嘉道理碼頭 屯門    
67 九龍公眾碼頭 油尖旺    
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(b) 公眾登岸設施

公眾登岸設施名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

68 中環十號梯台 中西    
69 西寧街一號梯台 中西    
70 西寧街二號梯台 中西    
71 上環一號梯台 中西    
72 上環二號梯台 中西    
73 西環公眾貨物裝御區一號

梯台
中西    

74 銅鑼灣避風塘七號梯台 東    
75 柴灣公眾貨物裝卸區梯台 東    
76 鰂魚涌公園一號梯台 東    
77 筲箕灣避風塘一號梯台 東    
78 筲箕灣避風塘二號梯台 東    
79 筲箕灣避風塘三號梯台 東    
80 筲箕灣避風塘四號梯台 東    
81 筲箕灣避風塘五號梯台 東    
82 筲箕灣避風塘六號梯台 東    
83 筲箕灣避風塘七號梯台 東    
84 筲箕灣避風塘十號梯台 東    
85 小西灣一號梯台 東    
86 小西灣二號梯台 東    
87 長洲市政大樓梯台 離島    
88 梅窩一號梯台 離島    
89 梅窩二號梯台 離島    
90 梅窩三號梯台 離島    
91 北社海傍路梯台 離島    
92 坪洲一號梯台 離島    
93 坪洲二號梯台 離島    
94 坪洲三號梯台 離島    
95 坪洲四號梯台 離島    
96 坪洲五號梯台 離島    
97 坪洲六號梯台 離島    
98 坪洲七號梯台 離島    
99 坪洲八號梯台 離島    
100 坪洲九號梯台 離島    
101 海傍街梯台 離島    
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公眾登岸設施名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

102 西灣梯台 離島    
103 大鴉洲一號梯台 離島    
104 大鴉洲二號梯台 離島    
105 大鴉洲三號梯台 離島    
106 大興堤路一號梯台 離島    
107 大興堤路二號梯台 離島    
108 大澳海濱長廊一號梯台 離島    
109 大澳海濱長廊二號梯台 離島    
110 東涌發展區一號梯台 離島    
111 紅磡八號梯台 九龍城    
112 啟德一號梯台 九龍城    
113 啟德二號梯台 九龍城    
114 景雲街梯台 九龍城    
115 大環山梯台 九龍城    
116 跑道公園碼頭一號梯台 九龍城    
117 跑道公園碼頭二號梯台 九龍城    
118 三家村一號梯台 觀塘    
119 三家村二號梯台 觀塘    
120 三家村三號梯台 觀塘    
121 沙頭角一號梯台 北    
122 沙頭角二號梯台 北    
123 西貢市一號梯台 西貢    
124 西貢市二號梯台 西貢    
125 西貢市三號梯台 西貢    
126 西貢市五號碼頭 西貢    
127 沙下一號梯台 西貢    
128 沙下二號梯台 西貢    
129 沙下三號梯台 西貢    
130 沙下四號梯台 西貢    
131 將軍澳南梯台 西貢    
132 對面海一號梯台 西貢    
133 對面海二號梯台 西貢    
134 馬料水一號梯台 沙田    
135 馬料水二號梯台 沙田    
136 馬料水三號梯台 沙田    
137 沙田七十七區梯台 沙田    
138 大水坑梯台 沙田    
139 長沙灣三號梯台 深水埗    
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公眾登岸設施名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

140 香港仔海傍道一號梯台 南    
141 香港仔海傍道二號梯台 南    
142 香港仔海傍道三號梯台 南    
143 香港仔海傍道四號梯台 南    
144 香港仔海傍道五號梯台 南    
145 香港仔海傍道六號梯台 南    
146 香港仔海傍道七號梯台 南    
147 香港仔漁類批發市場三號

梯台
南    

148 鴨脷洲一號梯台 南    
149 鴨脷洲二號梯台 南    
150 鴨脷洲三號梯台 南    
151 鴨脷洲四號梯台 南    
152 鴨脷洲五號梯台 南    
153 利南道梯台 南    
154 布廠灣一號梯台 南    
155 石排灣一號梯台 南    
156 石排灣二號梯台 南    
157 石排灣三號梯台 南    
158 深灣一號梯台 南    
159 下圍梯台 大埔    
160 大灘海灣仔梯台 大埔    
161 白石角公眾碼頭 大埔    
162 船灣防波堤一號梯台 大埔    
163 船灣防波堤二號梯台 大埔    
164 大美督梯台 大埔    
165 大埔廿七區梯台 大埔    
166 大埔工業區梯台 大埔    
167 珀林路梯台 荃灣    
168 荃灣二區一號梯台 荃灣    
169 荃灣二區二號梯台 荃灣    
170 屯門二十七區一號梯台 屯門    
171 屯門二十七區二號梯台 屯門    
172 屯門四十區梯台 屯門    
173 屯門四十四區二號梯台 屯門    
174 灣仔會議展覽中心梯台 灣仔    
175 大角咀梯台 油尖旺    
176 尖沙咀二號梯台 油尖旺    
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公眾登岸設施名稱 地區 維修工程  
(如工程已進行，以 示意 ) 

2015-16
年度  

2016-17
年度  

2017-18
年度  

177 尖沙咀五號梯台 油尖旺    
178 油麻地避風塘一號梯台 油尖旺    
179 油麻地避風塘二號梯台 油尖旺    
180 油麻地避風塘三號梯台 油尖旺    
181 油麻地避風塘四號梯台 油尖旺    
182 油麻地避風塘五號梯台 油尖旺    

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
THB(T)021

管制人員的答覆  

(問題編號： 1281)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

有關大埔公路 (沙田段 )擴闊工程，請貴局告知本會：  

(a)在 2012年至 2017年，以及預計在工程完成後，大埔公路  (沙田段 )在早上

以及晚上繁忙時間的 (i)平均行車時間以及 (ii)平均交通量 /容車量比率 (V/C 
Ratio)分別是多少？  

(b)若工程能順利在本年度獲得撥款，貴局會在 2018-19年度預留多少開支進

行相關工程？工程又會採取哪些措施確保工程不會對大埔公路  (沙田段  )的
現時交通造成影響？相關措施又會涉及多少開支？

提問人：劉國勳議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 22)

答覆： 

(a) 根據大埔公路 (沙田段 )擴闊工程項目的交通影響評估，在  2016年 2及 
2026年 (擴闊工程完成後  )，大埔公路  (沙田段 )在早上及晚上繁忙時間的

行車量／容車量比率  1如下：

於 2016年的

行車量／容車量比率

於 2026年 (擴闊工程完成後 )的

行車量／容車量比率

早上繁忙時間

往九龍方向

下午繁忙時間

往大埔方向

早上繁忙時間

往九龍方向

下午繁忙時間

往大埔方向  

1.12 1.25 1.07 1.01

待大埔公路  (沙田段 )擴闊工程項目完成後，馬料水至沙田新城市廣場路
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段往九龍方向在早上繁忙時間的行車時間，預計可由現時約  20分鐘縮

減至 2026年約 10 分鐘。  

(b) 如獲立法會財務委員會於  2018年第二季批准撥款，我們計劃於  2018年
第二季展開建造工程。預計該工程在  2018-19年度的現金流量需求為 
1.5億元。

施工期間，我們會規定承建商須保持大埔公路  (沙田段 )往九龍方向及往

大埔方向的現有行車線數目不變，並將非行車路面  (如路肩、路旁單車

徑／行人路等  )闢作施工區，以及實施合適的臨時交通管理措施，以盡

量減低工程對現有交通的影響。

至於臨時交通管理措施的開支，將包括在承建商就建造工程的投標價

之内。我們並沒有有關措施所涉開支的分項數字。  

1 行車量／容車量比率若相等或低於  1.0表示交通情況可以接受。比率在  1.0至 
1.2之間則表示擠塞情況仍受控制。若比率大於  1.2時，表示交通擠塞轉趨嚴

重。  
2 在 2016年，我們就「大埔公路  (沙田段 )擴闊工程」項目進行交通影響評估，

並在同年繁忙時間進行詳細交通流量調查，以取得具代表性的交通流量數

字，從而預測在大埔公路 (沙田段 )擴闊工程完成後的未來交通流量模式。一

般而言，交通影響評估是根據規劃署編製的全港人口及就業數據矩陣，從中

提取各設計年份的地域規劃數據假設而進行，而這些規劃數據假設的設計年

份通常以  5年為基礎。因此，我們並沒有  2012年至 2015年和 2017年的行車量／

容車量比率。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

THB(T)022

管制人員的答覆  

(問題編號： 0157)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

關於將軍澳跨灣連接路設計及研究工作，政府可否告知：  
1.2018-19年度，相關工作投入的人手編制及開支為何；  
2.現時工程進展為何，預計何時可正式展開工程；  
3.當局稱需時進行海底探土及深入研究附近海域狀況，請問進行有關工作

時投入的開支及人手分別為何，及現時有何已知的施工困難，若有，詳情

為何﹖

提問人：盧偉國議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 2)

答覆： 

1. 於2018-19年度，土木工程拓展署  (本署 )推展將軍澳跨灣連接路所涉的

運作開支，主要為參與該項目的署內員工的個人薪酬。現把有關資料

載述如下：

項目 運作開支  
(百萬元 ) 
(註一 )

員工  
(註二 )

將軍澳跨灣連接路  3.4 3名專業人員

註一 : 運作開支指每年員工費用按薪級中點估計的年薪值。

註二 : 還有首長級人員監督上述項目，以及為項目提供支援的技術及

文書人員。我們並沒有這些員工個人薪酬的分項數字。
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2. 將軍澳跨灣連接路的詳細設計和相關工地勘測工作已大致完成。如獲

立法會財務委員會於本立法年度內批准撥款，運輸及房屋局和本署計

劃於 2018年下半年開始施工。  

3. 按付款當日價格計算，「將軍澳跨灣連接路－詳細設計及工地勘測」

的核准工程預算為  6,830萬元，當中約  2,400萬元為工地勘測工程和相關

顧問的開支。有關署內員工人數和開支，請參閲上文答覆  (1)。

我們檢視了工地勘測數據，在進行詳細設計時已顧及可預見的施工限

制。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度 答覆編號

開支預算  
THB(T)023

管制人員的答覆  

(問題編號： 1968)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 沒有指定

問題：

現時土木工程拓展署已展開將軍澳－藍田隧道的建造工程，並繼續就

跨灣連接路、大埔公路 (沙田段 )等進行詳細設計。政府請告知本會：  

1. 將軍澳－藍田隧道工程進度的詳情如何？此外，隧道的造價是否比  
2017-18年度的預算上升？如是，原因為何？  

2. 土木工程拓展署就將軍澳跨灣連接路、大埔公路  (沙田段 )等進行詳細設

計的具體詳情為何？而當中涉及的編制人手、開支是多少？

提問人：葛珮帆議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 6)

答覆： 

1. 將軍澳－藍田隧道的建造工程已於  2016年展開。土地平整及隧道工程現

正進行，進度良好。現時資料顯示，項目預計能在預算內完成。  

2. 將軍澳跨灣連接路和大埔公路  (沙田段  )擴濶工程的詳細設計工作已大

致完成。如獲立法會財務委員會 (財委會 )於本立法年度內批准撥款，將

軍澳跨灣連接路的建造工程計劃於  2018年下半年開展。如獲財委會於  
2018 年第二季批准撥款，大埔公路  (沙田段 )擴濶工程計劃則於 2018年第

二季開始施工。
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於2018-19年度，土木工程拓展署推展將軍澳跨灣連接路和大埔公路  (沙田

段 )擴濶工程所涉的運作開支，主要為參與有關項目的署內員工的個人薪

酬。現把有關資料載述如下：

項目 運作開支  
(百萬元 ) 
(註一 )

員工  
(註二 )

將軍澳跨灣連接路  3.4 3名專業人員

大埔公路 (沙田段 )擴濶工程  2.4 2名專業人員

註一 : 運作開支指每年員工費用按薪級中點估計的年薪值。

註二 : 還有首長級人員監督上述項目，以及為項目提供支援的技術及文書

人員。我們並沒有這些員工個人薪酬的分項數字。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

THB(T)250

管制人員的答覆  

(問題編號： 6332)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

就綱領下正建造中的工程項目，請告知本委員會 將軍澳─藍田隧 道至  
2018 年 3月為止的工程進度，以及預計完工日期。

提問人：胡志偉議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 33)

答覆：

立法會財務委員會批准將軍澳─藍田隧道項目的撥款申請後，項目已於  
2016年開始施工，現時正進行地盤平整和開挖隧道工程。預計項目會在  
2021 年完成。  

– 完 – 
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審核 2018-19年度

開支預算  

答覆編號

THB(T)251

管制人員的答覆  

(問題編號： 6349)

總目： (33) 土木工程拓展署

分目： (-) 沒有指定

綱領： (3) 提供土地及基礎設施

管制人員： 土木工程拓展署署長  (林世雄 )

局長： 運輸及房屋局局長

問題：

請告知本委員會以下規劃及設計中的主要工程於  2018-19年度內的進度及

能否於本年度內完成該合約：  

1) T2主幹路；  

2) 將軍澳跨灣連接路。

提問人：胡志偉議員  (議員問題編號  (立法會用 )： 86)

答覆： 

1) 土木工程拓展署  (本署 )在 2018-19年度會繼續進行 T2主幹路的詳細設計

工作。待完成詳細設計後，運輸及房屋局和本署會按既定工務工程程

序，適時向立法會申請撥款，以建造有關工程。  

2) 將軍澳跨灣連接路的詳細設計工作已大致完成。如獲立法會財務委員

會於本立法年度內批准撥款，本署計劃於  2018年下半年開始施工，以

期約於  2022年完成工程。 

– 完 – 
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