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1 .  范围  

 

1 . 1  本实务守则主要是为使用土木工程拓展署土力工程处矿务部爆炸

品运送服务的承建商提供数据。本守则对拟使用爆炸品进行爆破

的工程事务处、发展商及其顾问，亦提供有用数据。  

 

1 . 2  如对本守则的内容有任何意见，请向本署土力工程处矿务部总土

力工程师提出。  

 

2 .  相关文件  

 

2 . 1  香港法例第 295 章《危险品条例》  

2 . 2  香港法例第 295D 章《危险品 (政府爆炸品仓库 )规例》  

2 . 3  香港法例第 295E 章《2012 年危险品 (适用及豁免 )规例》  

2 . 4  香港法例第 295G 章《危险品 (管制)规例》  

2 . 5  贮存爆破用爆炸品甲类牌照申请指引  

https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_682/GN8_Chi.pdf 

2 . 6  矿务部实务守则第 2 号 :  在政府爆炸品仓库贮存爆炸品及烟火特

别效果物料  

https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_681/mdpn02.pdf 

 

3 .  运送爆炸品  

 

3 . 1  狗虱湾政府爆炸品仓库位处于大屿山。贮存于仓库内的爆炸品每

日 (早上 )由政府爆炸品运输船运送到指定的爆炸品卸货地点，然

后再由政府爆炸品运输车运往爆破工地或工地爆炸品贮存所（甲

类贮存所）。  

 

https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_682/GN8_SC.pdf
https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_682/GN8_SC.pdf
https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_681/mdpn02_SC.pdf
https://www.cedd.gov.hk/filemanager/sc/content_681/mdpn02_SC.pdf
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3 . 2  在爆破工程展开前，承建商须与矿务部议订于工地上的指定卸货

地点，以供政府爆炸品运输车卸下爆炸品，并确立预计交付时间

及提供所需的资源以便接收爆炸品。视乎工地情况，承建商可能

须在指定卸货地点提供额外的安全、保安及防护措施。承建商应

根据预计的交付时间安排爆破工作。  

 

3 . 3  如果承建商有需要在正常运送时间 (上午十一时至下午二时 )以外

把爆炸品送到爆破工地，承建商应尽早与矿务部提出。而矿务部

能否答允这类特别运送要求，须视乎当时爆破工地数目和位置，

以及可用的资源而定。  

 

3 . 4  隧道爆破工程及其他有特别规定的工地，承建商可向矿务部申请

设置工地爆炸品贮存所 (甲类贮存所 )，用作临时贮存爆炸品。使

用工地爆炸品贮存所可以令承建商在安排爆破工作更具灵活性。

为了避免在工程施工阶段遇到困难，工程事务处、发展商及其顾

问应在爆破工程的规划阶段，评估设置工地爆炸品贮存所的需要。

如设置工地爆炸品贮存所有利于爆破工程，他们应在签订合约前

尽可能解决所有在监管、行政和技术的问题。有关工地爆炸品贮

存所的详情，可参阅「贮存 S1 危险品 (爆破用爆炸品 )甲类牌照

申请指引」。  

 

3 . 5  承建商如果因任何理由而无法在当日将送抵的爆炸品使用或贮存

在工地爆炸品贮存所内，承建商须立即通知矿务部及按照「燃爆

(爆破 )许可证」牌照条款内的「施工方法纲领」中的应变计划，

采取所需行动，以确保爆炸品的保安和安全。矿务部或可对处于

安全状态和装载于原有交付包装内而未经使用的爆炸品，提供临

时贮存在政府的爆炸品仓库服务。承建商须承担由工地往返的爆

炸品运送及在政府爆炸品仓库贮存的费用。  

 

https://www.cedd.gov.hk/filemanager/tc/content_682/GN8_Chi.pdf
https://www.cedd.gov.hk/filemanager/tc/content_682/GN8_Chi.pdf
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3 . 6  假如爆炸品的运送遭受严重阻延，例如因交通挤塞、天气恶劣等，

矿务部运输组会与承建商联络。如果承建商认为有关阻延可能导

致爆炸品无法根据预定爆破计划完成装填和燃爆，又没有工地爆

炸品贮存所可供临时贮存，承建商须通知矿务部运输组，以便将

爆炸品运送押后到下一个工作天。  

 

3 . 7  《危险品 (政府爆炸品仓库 )规例》的附表列载了政府爆炸品仓库

贮存爆炸品的费用，以及从仓库运送爆炸品往爆破工地或工地爆

炸品贮存所的费用。  

 

4 .  申请运送爆炸品  

 

4 . 1  申请运送爆炸品到工地  

 

4 . 1 . 1  只有「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人才可申请由矿务部运送爆破

用的爆炸品到工地。申请人必须经过矿务部的爆炸品牌照及许可

证管理系统 (网址 :ce l ims . ced d . go v . hk )或电邮 (mines@cedd.gov.hk)

向矿务部提出申请，并连同以下资料递交：  

 

( a )  爆炸品及附件列表，包括详细列明所需爆炸品的种类、大

小及数量；  

( b )  注册引爆手姓名；及  

( c )  技术数据：工地图则；爆破地点 (平面图及截面图 )；爆破

设计，包括钻孔深度及分布、装填爆炸品详情、延时与接

驳详情；就爆破工程制定的防护措施及疏散程序；封路规

定和监测要求等。  

 

 上述数据须由爆破工程师和注册引爆手准备，并由合资格爆破督

导员审核。所有人须在数据上加签。  
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4 . 1 . 2  第 4 . 1 . 1 段所指的数据须于拟定爆破日期前两个工作天下午五时

前送抵矿务部。矿务部会审查该等资料，尤其爆破设计及有关的

防护措施，是否符合「燃爆 (爆破 )许可证」内已核准的「施工方

法纲领」。申请人须于拟定的爆破日期前一个工作天，于星期一

至五上午十一时前，或于星期六上午九时半前，答复矿务部就有

关申请所提出的所有疑问。如未能提供所需数据，或未能在上述

指定时间就矿务部提出的问题作出满意的答复，申请将被拒绝。  

 

4 . 2  申请运送爆炸品到工地爆炸品贮存所  

 

4 . 2 . 1  只有甲类贮存所的持牌人才可申请由矿务部运送爆破用的爆炸品

到工地爆炸品贮存所。申请人必须经爆炸品牌照及许可证管理系

统 (网址 : ce l im s . cedd . go v . hk )或电邮 (mines@cedd.gov.hk)向矿务部

提出申请，并连同以下资料递交：  

 

( a )  爆炸品及附件列表，包括详细列明所需爆炸品的种类，大

小及数量；及  

( b )  贮存在工地爆炸品贮存所（甲类贮存所）内爆炸品的每日

结余。  

 

4 . 2 . 2  第 4 . 2 . 1 段所指的数据须送抵矿务部，而申请人须于拟定的运送

日期前一个工作天，于星期一至五上午十一时前，或于星期六上

午九时半前，答复矿务部就有关申请所提出的所有疑问。如未能

提供所需数据，或未能在上述指定时间就矿务部提出的问题作出

满意的答复，申请将被拒绝。  

 

4 . 3  申请由政府爆炸品仓库发放爆炸品  

 

4 . 3 . 1  当由矿务部运送爆破用的爆炸品申请获批核后，上述 4 . 1 及 4 . 2

段的申请人或其爆炸品供货商 (经  CELIMS  递交申请的申请人除

外 )须以电子发放单据申请由政府爆炸品仓库发放爆炸品。申请

人亦可根据仍未获批核的爆破设计提出有关申请，但申请人有必

要因应最后获批核的设计和其他条件而更改其爆炸品发放申请。
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申请发放爆炸品详情、取消或更改申请，可参阅矿务部实务守则

第二号（MDPN 2）。  

 

5 .  安全及保安  

 

5 . 1  爆炸品送抵工地时，「燃爆 (爆破 )许可证」持证人的指定代表

(注册引爆手 )必须在矿务部代表 (一名爆炸品主任 )和一名已与矿

务部注册的驻工地爆炸品督导员 (如项目没有驻工地爆炸品督导

员，则为爆炸品押运员 )见证下，根据「运送许可证」及发放单

据上的资料验查及点算爆炸品。如发现运送文件的数据和接收的

爆炸品有任何差异，必须立即通知在场负责押运爆炸品的爆炸品

主任，并且必须在「燃爆 (爆破 )许可证」持证人代表接管爆炸品

之前圆满解决。  

 

5 . 2  负责验查及点算爆炸品的注册引爆手须在「运送许可证」及发放

单据上加签，以确认接收的爆炸品的类型和数量与运送文件所载

相符。另外，爆炸品主任和驻工地爆炸品督导员 (如项目没有驻

工地爆炸品督导员，则为爆炸品押运员 )亦须在「运送许可证」

及发放单据上加签，以确认整个验查及点算过程在他们见证下圆

满完成。  

 

5 . 3  如果不是临时贮存在工地爆炸品贮存所内，爆炸品须立即开始装

填入炮孔内，并在装填后尽快进行引爆。  

 

5 . 4  「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人须预留足够的时间及资源，以在

爆炸品送抵工地前完成炮孔的钻挖和做妥一切所需的防护措施。

在爆破工程展开前，「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人应安排实地

试验，以评估准备工作所需的时间及资源。  

 

5 . 5  基于安全和保安原因，除非得到矿务部的许可，否则露天爆破须

在日落前进行。  

 

https://www.cedd.gov.hk/filemanager/tc/content_681/mdpn02.pdf
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5 . 6  驻工地爆炸品督导员 (如项目没有驻工地爆炸品督导员，则为爆

炸品押运员 )须留在现场，确保已运送的所有爆炸品和爆破附件

经已被使用、销毁、存放在工地爆炸品贮存所中或运返政府爆炸

品仓库进行临时存放。  

 

5 . 7  未使用的爆炸品，例如在爆破工作中剩余的少量爆炸品，可由注

册引爆手根据「施工方法纲领」所载于工地销毁。销毁爆炸品须

在爆破工程师和驻工地爆炸品督导员 (如项目没有驻工地爆炸品

督导员，则为爆炸品押运员 )  见证下，依照生产商建议的安全程

序进行。  

 

5 . 8  「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人必须立即向矿务部报告任何有关

爆炸品或爆破的事故（例如拒爆、飞石、有人受伤或结构损坏），

包括有关的潜在敏感事宜（例如遗失爆炸品）。  

 

5 . 9  「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人和注册引爆手须负责工地内爆炸

品的安全及保安。如发生事故，须根据「施工方法纲领」所载采

取一切必要措施，确保公众安全和爆炸品的安全与保安。对于

「施工方法纲领」未有明确涵盖的事项，「燃爆 (爆破 )许可证」

的持证人和注册引爆手亦须根据判断采取适当行动。  

 

6 .  恶劣天气  

 

6 . 1  在天气恶劣时，例如广泛地区有雷暴，矿务部总爆炸品主任或高

级爆炸品主任或狗虱湾政府爆炸品仓库经理会在当日上午九时前

决定是否押后运送当天的爆炸品，并通知有关「燃爆 (爆破 )许可

证」的持证人。如有疑问，「燃爆 (爆破 )许可证」的持证人应于

上午九时后致电总爆炸品主任或高级爆炸品主任或狗虱湾政府爆

炸品仓库经理查询。如香港天文台已发出三号或更高的热带气旋

警告信号，又或已发出红色或黑色暴雨警告信号，当日的爆炸品

运送可能会押后到警告信号取消后的下一个工作天。  
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6 . 2   假如爆破工地受恶劣天气影响，例如雷暴或暴雨，「燃爆 (爆破 )

许可证」的持证人可于当日上午九时前致电总爆炸品主任、高级

爆炸品主任或狗虱湾政府爆炸品仓库经理，要求把预订的爆炸品

押后一个工作天运送。  

 

6 . 3  凡因第 6 . 1 及 6 . 2 段所述恶劣天气情况而要押后运送爆炸品，矿

务部会安排同一批爆炸品于其后运送，而无需另行缴费。  

 

7 .  查询运送爆炸品事宜  

  

总爆炸品主任  电话：3842  7241  

高级爆炸品主任  电话：3842  7242  

爆炸品仓库经理 (狗虱湾 )  电话：2984  0855  

爆炸品主任 (运输 )  电话：3842  7246  

矿务部紧急联络  (非办公时间 )  

爆炸品牌照及许可证管理系统 (热线 )  

电话：8103  0722  

电话：3842  7210  

 

 

 

 

 

矿务处处长  

(江純敏  代行 )  


